
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Краснодарский край)

1. Основные положения

Современная школа (Краснодарский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Краснодарский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Минькова А.А.

Заместитель главы администрации губернатора

Краснодарского края

Воробьева Е.В.Руководитель регионального проекта

Министр образования, науки и молодежной политики

Краснодаркого края

Мясищева Е.В.Администратор регионального проекта Начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Краснодарского края "Развитие

образования"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Краснодарского края "Социально-

экономическое и инновационное развитие Краснодарского

края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

2,10 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

0,000

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

Процент 12,0000

12,00

00

9,000

0

8,000

0

7,000

0

6,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 0 0 250 250

Реализованы

мероприятия

региональных

программ по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа , в

том числе

оснащение новых

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -470 470

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования в

сельской местности

и малых городах за

счет ввода к концу

2024 года не менее

470 новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

ЕД

- 0 0 134 136

 В

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

созданы и

функционируют

центры

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -136 0

-

1.3

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской

МЕСТ

- 0 110

0

110

0

110

0

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования в

Краснодарском

крае. К концу 2024

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

0 -

- -110

0

110

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации.

Нарастающий итог

г. создано не менее

1100 новых мест.

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 110

0

220

0

355

0

435

0

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

нарастающим

итогом

30.12.2019 – 1100

мест;

30.12.2020 – 2200

мест,

30.12.2021 – 3550

мест,

30.12.2022 – 4350

мест,

30.12.2023 – 4350

мест,

30.12.2024 – 4350

мест.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.201

8

- -435

0

435

0

-

1.5

Обновление ЕД

- 0 2 4 7

 Обеспечено Приобре

0 -

- -10 10

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

тение

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года

не менее чем в 10

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся.

1.6

Поддержка

образования для

детей с

ограниченными

возможностями

здоровья. Обновление

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам

ЕД

- - 1 2 -

Обновлена

материально-

технической база в

1 организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательн

ым программам

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.202

0

- -- -

-

1.7

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательны

ПРОЦ

- - - 0 10

Во всех

образовательных

Проведе

ние

образова

0 01.01.202

1

- -20 30

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка

рабочих программ,

фондов оценочных

средств и

проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования.

Преподаватели

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых дисциплин

прошли

повышение

квалификации по

применению

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – не менее 200

 человек,

2023 – не менее 500

человек,

2024 –  не менее

1000 человек.

1.8

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и

ЕД

- - 0 1 2

К 2024 году

планируется

создать не менее 3

детских

Приобре

тение

товаров,

работ,

135 31.12.202

0

- -3 3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

технопарков

"Кванториум" базе

общеобразовательн

ых организаций

услуг

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 5 6.8

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

2.6 31.12.202

0

- -8.6 9.5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

ЕД

- - - 1 1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

Оказание

услуг

(выполне

0 31.12.202

0

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы:

- в качестве

структурных

подразделений

существующих

организаций

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021

году создан центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ).

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- разработаны

организационные и

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций,

с возможностью

получения индиви

дуального плана

профессионального

роста;

- созданный

федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических пр

ограмм (ФР ДПП)

обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.

С целью

обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных

программ

современным

технологиям

обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональном

у развитию

педагогических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления

программ, а также

формирования

программ,

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ,

прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1

ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

23 849,5014 559,00 14 711,700,00 0,00 75 459,3022 339,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,5014 559,00 14 711,700,00 0,00 75 459,3022 339,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,5014 559,00 14 711,700,00 0,00 75 459,3022 339,10

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

213 349,600,00 210 210,600,00 0,00 636 877,10213 316,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

213 349,600,00 210 210,600,00 0,00 636 877,10213 316,90

бюджет субъекта1.2.1.1.

213 349,600,00 210 210,600,00 0,00 636 877,10213 316,90

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

0,00145 500,10 276 583,000,00 0,00 691 815,60269 732,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00145 500,10 276 583,000,00 0,00 691 815,60269 732,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00135 315,00 257 222,100,00 0,00 654 177,60261 640,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,00135 315,00 257 222,100,00 0,00 654 177,60261 640,50

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,00135 315,00 257 222,100,00 0,00 654 177,60261 640,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,00145 500,10 276 583,000,00 0,00 691 815,60269 732,50

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

1.4

0,001 376 424,30 0,00816 283,60 0,00 2 192 707,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,001 376 424,30 0,00816 283,60 0,00 2 192 707,900,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,001 376 424,30 0,00816 283,60 0,00 2 192 707,900,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.5

287 859,802 015 661,80 704 448,10985 352,80 0,00 3 993 322,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

287 859,802 015 661,80 704 448,10985 352,80 0,00 3 993 322,500,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

270 627,201 914 444,10 662 181,10941 565,80 0,00 3 788 818,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

270 627,201 914 444,10 662 181,10941 565,80 0,00 3 788 818,200,00

270 627,201 914 444,10 662 181,10941 565,80 0,00 3 788 818,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

287 859,802 015 661,80 704 448,10985 352,80 0,00 3 993 322,500,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.6

21 444,300,00 21 361,900,00 0,00 64 163,4021 357,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

21 444,300,00 21 361,900,00 0,00 64 163,4021 357,20

бюджет субъекта1.6.1.1.

21 444,300,00 21 361,900,00 0,00 64 163,4021 357,20

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

современных навыков по предметной

области "Технология" и других

предметных областей

1.7

0,00470 055,90 0,00471 909,50 0,00 941 965,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,00470 055,90 0,00471 909,50 0,00 941 965,400,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,00447 280,00 0,00450 000,00 0,00 897 280,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,00447 280,00 0,00450 000,00 0,00 897 280,000,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,00447 280,00 0,00450 000,00 0,00 897 280,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,00470 055,90 0,00471 909,50 0,00 941 965,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.8

0,007 815,00 7 302,200,00 0,00 15 117,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,007 815,00 7 302,200,00 0,00 15 117,200,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,007 815,00 7 302,200,00 0,00 15 117,200,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 273 545,90 4 030 016,10 1 234 617,50 546 503,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

526 745,70 0,00 8 611 428,40

2 273 545,90 546 503,204 030 016,10 1 234 617,50 526 745,70 0,00 8 611 428,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 661,27

14 711,70

14 711,7014 711,7014 711,7014 711,7014 711,70

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 105 106,3

0

210 210,6

0

210 210,6

0

210 210,60

210 210,6

0

210 210,6

0

210 210,6

0

210 210,6

0

210 210,6

0

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 13 950,00 23 250,00 32 550,00 41 850,00 51 150,00

257 222,10

117 978,8

0

115 323,0

0

96 723,0078 123,0060 450,00

1.4. Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

20 751,70 45 599,60 64 747,40 87 704,30 109 781,7

0

130 532,8

0

662 181,10

215 028,4

0

197 193,7

0

183 021,5

0

162 260,4

0

147 057,1

0

1.6. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 361,90

21 361,9021 361,9021 361,900,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.7. Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 033,00

7 302,20

7 302,207 302,207 302,207 302,207 302,20

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

20 751,70 59 549,60 87 997,40 225 360,6

0

361 842,3

0

408 587,6

7

1 172 989,60

586 593,6

0

566 103,1

0

533 330,9

0

472 607,9

0

439 731,6

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновление

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам"

 Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг

по оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем в 10

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

Мясищева Е.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения определенных

категорий обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Определены

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

для обновления материально-

технической базы"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

для обновления материально-

техническая база

-

Капралова

О.П.

08.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Капралова

О.П.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

1.1.3

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Капралова

О.П.

05.03.2021

02 11 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проведении закупок"

1.1.4

Контрольная точка "Сформирован и

согласован перечень оборудования и

средств обучения и воспитания для

оснащения коррекционных школ"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении перечня оборудования

и средств обучения и воспитания

для оснащения коррекционных школ

-

Павленко В.А.

15.03.2021

04 11 Электронный

бюджет

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

(государственном) муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Копия

государственного контракта

-

Капралова

О.П.

01.04.2021

04 05 Электронный

бюджет

1.1.6

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Капралова

О.П.

01.08.2021

11 06 Электронный

бюджет

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

проверки оборудования

-

Капралова

О.П.

01.09.2021

05 01 Электронный

бюджет

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Мясищева Е.В.

30.09.2021

06 03 Электронный

бюджет

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Капралова

О.П.

01.10.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Определены

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

для обновления материально-

технической базы"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

для обновления материально-

техническая база

-

Капралова

О.П.

08.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Капралова

О.П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

1.1.12

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Капралова

О.П.

05.03.2022

02 09 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

1.1.13

Контрольная точка "Сформирован и

согласован перечень оборудования и

средств обучения и воспитания для

оснащения коррекционных школ"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении перечня оборудования

и средств обучения и воспитания

для оснащения коррекционных школ

-

Павленко В.А.

15.03.2022

04 09 Электронный

бюджет

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

(государственном) муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Копия

государственного контракта

-

Капралова

О.П.

01.04.2022

04 05 Электронный

бюджет

1.1.15

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Капралова

О.П.

01.08.2022

09 06 Электронный

бюджет

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

проверки оборудования

-

Капралова

О.П.

01.09.2022

05 01 Электронный

бюджет

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Мясищева Е.В.

30.09.2022

06 03 Электронный

бюджет

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Капралова

О.П.

01.10.2022

01 Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг по муниципальному

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Определены

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

для обновления материально-

технической базы"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

для обновления материально-

техническая база

-

Капралова

О.П.

08.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Капралова

О.П.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

1.1.21

Контрольная точка "В единой Прочий тип документа Извещение о

-

Капралова

05.03.2023

02 09 Электронный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

проведении закупокО.П. бюджет

1.1.22

Контрольная точка "Сформирован и

согласован перечень оборудования и

средств обучения и воспитания для

оснащения коррекционных школ"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении перечня оборудования

и средств обучения и воспитания

для оснащения коррекционных школ

-

Павленко В.А.

15.03.2023

04 09 Электронный

бюджет

1.1.23

Контрольная точка "Сведения о

(государственном) муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Копия

государственного контракта

-

Капралова

О.П.

01.04.2023

04 05 Электронный

бюджет

1.1.24

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Капралова

О.П.

01.08.2023

09 06 Электронный

бюджет

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

проверки оборудования

-

Капралова

О.П.

01.09.2023

05 01 Электронный

бюджет

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Мясищева Е.В.

30.09.2023

06 03 Электронный

бюджет

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Капралова

О.П.

01.10.2023

01 Взаимо

связь с

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-

научной и технологической

направленностей"

 В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-

научной и технологической

направленностей

Павленко В.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.1

Контрольная точка "Сформирован и

согласован инфраструктурный лист"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении инфраструктурного

листа

-

Павленко В.А.

22.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Павленко В.А.

13.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Электронный

бюджет

1.2.3

Контрольная точка "Проведение

отборов общеобразовательных

организаций в целях создания и

обеспечения функционирования

центров образования естественно-

научной и технологической

направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

рамках регионального проекта

"Современная школа""

Прочий тип документа Приказ о

проведении отборов. Извещение о

проведение отборов на

официальном сайте министерства

-

Павленко В.А.

15.04.2021

15 17 Электронный

бюджет

1.2.4

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Павленко В.А.

15.04.2021

10 16 Электронный

бюджет

1.2.5

Контрольная точка "Определение

победителей (победителя) отбора

общеобразовательных организаций в

целях создания и обеспечения

Прочий тип документа Приказ об

итогах отборов

-

Павленко В.А.

30.04.2021

11 18 Электронный

бюджет



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

функционирования центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

рамках регионального проекта

"Современная школа""

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Копия

государственного контракта

-

Павленко В.А.

01.05.2021

17 18 Электронный

бюджет

1.2.7

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Павленко В.А.

01.08.2021

11 13 Электронный

бюджет

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Акт

проверки оборудования

-

Павленко В.А.

01.08.2021

18 19 Электронный

бюджет

1.2.9

Контрольная точка "Осуществлена

передача оборудования

муниципальным образования

(образовательным организациям)"

Прочий тип документа Акт приемо-

передачи

-

Павленко В.А.

01.09.2021

13 04 Электронный

бюджет

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Павленко В.А.

30.09.2021

19 14 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местности и малых городах"

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Павленко В.А.

01.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Павленко В.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Электронный

бюджет

1.2.13

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Павленко В.А.

05.03.2022

09 14 Электронный

бюджет

1.2.14

Контрольная точка "Сформирован и

согласован инфраструктурный лист"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении инфраструктурного

листа

-

Павленко В.А.

22.03.2022

13 14 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.15

Контрольная точка "Проведение

отборов общеобразовательных

организаций в целях создания и

обеспечения функционирования

центров образования естественно-

научной и технологической

направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

рамках регионального проекта

"Современная школа""

Прочий тип документа Приказ о

проведении отборов. Извещение о

проведение отборов на

официальном сайте министерства

-

Павленко В.А.

31.03.2022

13 10 Электронный

бюджет

1.2.16

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Копия

государственного контракта

-

Павленко В.А.

01.04.2022

14 15 Электронный

бюджет

1.2.17

Контрольная точка "Определение

победителей (победителя) отбора

общеобразовательных организаций в

целях создания и обеспечения

функционирования центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

рамках регионального проекта

"Современная школа""

Прочий тип документа Приказ об

итогах отборов

-

Павленко В.А.

30.04.2022

10 16 Электронный

бюджет

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа Акт

проверки оборудования

-

Павленко В.А.

01.08.2022

16 17 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг "

1.2.19

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Павленко В.А.

01.08.2022

15 11 Электронный

бюджет

1.2.20

Контрольная точка "Осуществлена

передача оборудования

муниципальным образования

(образовательным организациям)"

Прочий тип документа Акт приемо-

передачи

-

Павленко В.А.

01.09.2022

11 03 Электронный

бюджет

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Павленко В.А.

30.09.2022

17 12 Электронный

бюджет

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Павленко В.А.

01.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Павленко В.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

12 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Павленко В.А.

05.03.2023

08 13 Электронный

бюджет

1.2.25

Контрольная точка "Сформирован и

согласован инфраструктурный лист"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении инфраструктурного

листа

-

Павленко В.А.

22.03.2023

12 13 Электронный

бюджет

1.2.26

Контрольная точка "Проведение

отборов общеобразовательных

организаций в целях создания и

обеспечения функционирования

центров образования естественно-

научной и технологической

направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

рамках регионального проекта

"Современная школа""

Прочий тип документа Приказ о

проведении отборов. Извещение о

проведение отборов на

официальном сайте министерства

-

Павленко В.А.

31.03.2023

12 09 Электронный

бюджет

1.2.27

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

Прочий тип документа Копия

государственного контракта

-

Павленко В.А.

01.04.2023

13 14 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

1.2.28

Контрольная точка "Определение

победителей (победителя) отбора

общеобразовательных организаций в

целях создания и обеспечения

функционирования центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

рамках регионального проекта

"Современная школа""

Прочий тип документа Приказ об

итогах отборов

-

Павленко В.А.

30.04.2023

09 15 Электронный

бюджет

1.2.29

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Павленко В.А.

01.08.2023

14 10 Электронный

бюджет

1.2.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Акт

проверки оборудования

-

Павленко В.А.

01.08.2023

15 16 Электронный

бюджет

1.2.31

Контрольная точка "Осуществлена

передача оборудования

муниципальным образования

(образовательным организациям)"

Прочий тип документа Акт приемо-

передачи

-

Павленко В.А.

01.09.2023

10 03 Электронный

бюджет

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

Прочий тип документа Справка

-

Павленко В.А.

30.09.2023

16 11 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

1.2.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Павленко В.А.

01.10.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа"

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа , в том числе оснащение новых

мест в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

Мысаков М.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образования.

Обеспечено повышение

доступности современных условий

образования в сельской местности и

малых городах за счет ввода к концу

2024 года не менее 470 новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа.

1.3.1

Контрольная точка "Техническая

готовность 15 %"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Первышов

Е.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

1.3.2

Контрольная точка "Техническая

готовность 30%"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Первышов

Е.А.

30.06.2021

13 15

1.3.3

Контрольная точка "Техническая

готовность 50%"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Первышов

Е.А.

31.08.2021

14 16

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

-

Первышов

Е.А.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность 70%"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Первышов

Е.А.

30.10.2021

15 18

1.3.6

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Документ о

приобретении оборудования

-

Первышов

Е.А.

15.12.2021

16 06 Электронный

бюджет

1.3.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа заключение

органа строительного надзора

-

Первышов

Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Электронный

бюджет

1.3.8

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Отчет МО

-

Первышов

Е.А.

31.12.2021

05 07 Электронный

бюджет

1.3.9

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Отчет МО

-

Первышов

Е.А.

31.12.2021

06 18 Электронный

бюджет

1.3.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Первышов

Е.А.

31.12.2021

09 07 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.11

Контрольная точка "Предоставление

пакета документов для получения

лицензии на право ведения

образовательной деятельности"

Прочий тип документа

Уведомление, копия описи

документов

-

Первышов

Е.А.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.12

Контрольная точка "Техническая

готовность 100%"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Первышов

Е.А.

31.12.2021

16 10

1.3.13

Контрольная точка

"Лицензирование

общеобразовательной организации

на 250 мест (г. Краснодар)"

Прочий тип документа Лицензия

-

Первышов

Е.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.14

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.16

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа акт приемо-

передачи

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.17

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.19

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа ЗОС

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.20

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа КС

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа Копия

свидетельства

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа разрешение

-

Мысаков М.С.

31.12.2022

Взаимо Взаимо Электронный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.3.24

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий введение объект

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Черных В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

01 03 Электронный

бюджет

1.3.26

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа разрешение

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

02 04 Электронный

бюджет

1.3.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

Прочий тип документа Копия

свидетельства

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Электронный

бюджет



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на объект недвижимого имущества

произведена"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа ЗОС

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.29

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.30

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.31

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.3.32

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа КС

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

03 05 Электронный

бюджет

1.3.33

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа акт приемо-

передачи

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

04 06 Электронный

бюджет

1.3.34

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа Копия

свидетельства

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.39

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа ЗОС

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.40

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.41

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.42

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа акт приемо-

передачи

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.43

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.44

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт ввода

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.45

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа разрешение

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Реализованы

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации"

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в

Краснодарском крае. К концу 2024 г.

создано не менее 1100 новых мест.

Мысаков М.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Видинеев В.Г.

24.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Видинеев В.Г.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Созданы места в

общеобразовательных организациях

в рамках модернизации

инфраструктуры общего

образования в Краснодарском крае"

Соглашение Заключено соглашение

с Министерством просвещения РФ

-

Воробьева Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Видинеев В.Г.

10.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

-

Видинеев В.Г.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Информация

о внесении сведений о

государственном (муниципальном)

контракте в реестр контрактов

-

Видинеев В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

о включении в план закупок

-

Видинеев В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Информация

об оплате поставленных товаров,

-

Видинеев В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Отчет о приемке

поставленных товаров,

выполненных работах, оказанных

услугах

-

Черных В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

нарастающим итогом

30.12.2019 – 1100 мест;

30.12.2020 – 2200 мест,

30.12.2021 – 3550 мест,

30.12.2022 – 4350 мест,

30.12.2023 – 4350 мест,

30.12.2024 – 4350 мест.

Мысаков М.С.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Видинеев В.Г.

06.06.2017

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение по

результатам государственной

экспертизы проектной

документации получено

-

Видинеев В.Г.

31.12.2017

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Черных В.В.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.4

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет информация по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования и науки

Российской Федерации № 336 от 30

марта 2016 года я

-

Пергун Е.Н.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Отчет о введении объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию или другие

подтверждающие документы

-

Черных В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение Распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Краснодарского края

-

Видинеев В.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

-

Воробьева Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

субсидии

-

Боброва А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Видинеев В.Г.

10.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Видинеев В.Г.

06.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа информация

по оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года

-

Шипулина

Н.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Черных В.В.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

-

Видинеев В.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Боброва А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Техническая

готовность по объекту строительства

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

15.02.2021

Взаимо

связь с

30
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

г. Сочи, ул. Чекменева, 45 - 50 %" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта строительства в

г. Кореновске (550 мест) - 70 %"

Прочий тип документа формы КС-3

-

Голобородько

С.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта строительства г.

Сочи (мкр. Мамайка) - 30 %"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.18

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Акт приема-

передачи (по объекту строительства

в г. Кореновске (550 мест))

-

Голобородько

С.А.

15.03.2021

30 06 Электронный

бюджет

1.5.19

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Отчет МО (г.

Кореновск)

-

Голобородько

С.А.

25.03.2021

05 32 Электронный

бюджет

1.5.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта строительства в

г. Кореновске (550 мест) - 100 %"

Прочий тип документа формы КС-3

-

Голобородько

С.А.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Лицензия (г.

Армавир)

-

Харченко

А.Ю.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.5.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта строительства

пгт. Красная Поляна МО г. Сочи -

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

35
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

30 %" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

-

Копайгородск

ий А.С.

01.04.2021

33 34 Электронный

бюджет

1.5.24

Контрольная точка "Техническая

готовность по объекту строительства

г. Сочи, ул. Чекменева, 45 - 70 %"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

30.04.2021

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа строительного надзора (г.

Кореновск)

-

Мысаков М.С.

30.04.2021

17 10 Электронный

бюджет

1.5.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод в эксплуатацию по объекту

строительства в г. Кореновске (550

-

Голобородько

С.А.

03.05.2021

09 18 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мест)

1.5.27

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Акт приема-

передачи по объекту строительства в

г. Сочи (ул. Чекменева, 45)

-

Копайгородск

ий А.С.

30.05.2021

34 19 Электронный

бюджет

1.5.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта строительства

пгт. Красная Поляна МО г. Сочи -

50 %"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

31.05.2021

33 38

1.5.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта строительства г.

Сочи (мкр. Мамайка) - 50 %"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

28.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "Техническая

готовность по объекту строительства

г. Сочи, ул. Чекменева, 45 - 100 %"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

30.06.2021

34 20

1.5.31

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Отчет МО (г.

Сочи)

-

Копайгородск

ий А.С.

30.06.2021

18 37 Электронный

бюджет

1.5.32

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа строительного надзора по

объекту строительства в г. Сочи (ул.

Чекменева, 45)

-

Мысаков М.С.

30.06.2021

38 22 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.33

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Лицензия по

объекту строительства в г.

Кореновске (550 мест)

-

Голобородько

С.А.

01.07.2021

20 22 Электронный

бюджет

1.5.34

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию по

объекту строительства в г. Сочи (ул.

Чекменева, 45)

-

Копайгородск

ий А.С.

15.07.2021

21 38 Электронный

бюджет

1.5.35

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

-

Копайгородск

ий А.С.

30.07.2021

22 38 Электронный

бюджет

1.5.36

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта строительства

пгт. Красная Поляна МО г. Сочи -

70 %"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

31.07.2021

35 23

1.5.37

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Акт приема-

передачи по объекту строительства в

г. Сочи (пгт Красная Поляна)

-

Копайгородск

ий А.С.

31.10.2021

38 24 Электронный

бюджет

1.5.38

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта строительства

пгт. Красная Поляна МО г. Сочи -

100 %"

Прочий тип документа формы КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

30.11.2021

24 25

1.5.39

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа отчет МО (г.

Сочи)

-

Копайгородск

ий А.С.

30.11.2021

23 39 Электронный

бюджет

1.5.40

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

-

Мысаков М.С.

15.12.2021

24 26 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

строительного надзора получено" строительного надзора по объекту

строительства в г. Сочи (пгт Красная

Поляна)

1.5.41

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию по

объекту строительства в г. Сочи (пгт

Красная Поляна)

-

Копайгородск

ий А.С.

31.12.2021

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.5.42

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Лицензия.

Сочи (ул. Ачишховская)

-

Копайгородск

ий А.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Электронный

бюджет

1.5.43

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта строительства г.

Сочи (мкр. Мамайка) - 70 %"

Прочий тип документа форма КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

28.02.2022

16 05

1.5.44

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте внесены

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

-

Копайгородск

ий А.С.

01.04.2022

19 05 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

1.5.45

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Акт приема-

передачи

-

Копайгородск

ий А.С.

01.07.2022

19 06 Электронный

бюджет

1.5.46

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Отчет МО (г.

Сочи)

-

Копайгородск

ий А.С.

30.07.2022

05 20 Электронный

бюджет

1.5.47

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта строительства г.

Сочи (мкр. Мамайка) - 100 %"

Прочий тип документа формы КС-3

-

Копайгородск

ий А.С.

01.08.2022

19 17

1.5.48

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Лицензия.

Сочи (Мамайка)

-

Копайгородск

ий А.С.

22.08.2022

20 09 Электронный

бюджет

1.5.49

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

строительства в г. Сочи (мкр

Мамайка)

-

Мысаков М.С.

30.08.2022

17 10 Электронный

бюджет

1.5.50

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа разрешение

на ввод в эксплуатацию по объекту

строительства в г. Сочи (мкр

Мамайка)

-

Копайгородск

ий А.С.

31.08.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.5.51

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт ввода

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.52

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа КС

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.53

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.54

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа ЗОС

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.55

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Распоряжение

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.56

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт ввода

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.57

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Акт-приемо

передачи

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.58

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Акт

установки

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.59

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа разрешение

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.60

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Заключение

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.61

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Отчет

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.62

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

Прочий тип документа Соглашение

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.63

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.64

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.65

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.66

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Справка

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

07 09 Электронный

бюджет

1.5.67

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа ЗОС

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.5.68

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт ввода

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

06 08 Электронный

бюджет

1.5.69

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Свидетельство

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.70

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

02 04 Электронный

бюджет

1.5.71

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Заключение

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

01 03 Электронный

бюджет

1.5.72

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Распоряжение

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

1.5.73

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Акт

установки

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

05 07 Электронный

бюджет

1.5.74

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Акт-приемо

передачи

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

04 06 Электронный

бюджет



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.75

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа КС

-

Мысаков М.С.

30.12.2024

03 05 Электронный

бюджет

1.5.76

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт ввода

-

Мысаков М.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "На базе

общеобразовательных организаций

созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

К 2024 году планируется создать не

менее 3  детских технопарков

"Кванториум" базе

общеобразовательных организаций

Павленко В.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Павленко В.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Павленко В.А.

05.03.2021

01 07 Электронный

бюджет

1.6.3

Контрольная точка "Сформирован и

согласован инфраструктурный лист

для оснащения Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении инфраструктурного

листа для оснащения Школьного

Кванториума

-

Павленко В.А.

15.03.2021

06 07 Электронный

бюджет

1.6.4

Контрольная точка "Проведение

отборов общеобразовательных

организаций в целях создания и

функционирования на их базе

детских технопарков "Кванториум""

Прочий тип документа Приказ о

проведении отборов. Извещение о

проведение отборов на

официальном сайте министерства

-

Павленко В.А.

31.03.2021

06 02 Элеткронный

бюджет

1.6.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Копия

государственного контракта

-

Павленко В.А.

01.04.2021

07 08 Электронный

бюджет

1.6.6

Контрольная точка "Определение

победителей (победителя) отбора

общеобразовательных организаций в

целях создания и функционирования

на их базе детских технопарков

"Кванториум""

Прочий тип документа Приказ об

итогах отборов

-

Павленко В.А.

30.04.2021

02 09 Электронный

бюджет



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.7

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Павленко В.А.

01.08.2021

08 03 Электронный

бюджет

1.6.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт приема-

передачи

-

Павленко В.А.

15.08.2021

09 10 Электронный

бюджет

1.6.9

Контрольная точка "Осуществлена

передача оборудования

муниципальным образования

(образовательным организациям)"

Прочий тип документа Акт приемо-

передачи

-

Павленко В.А.

01.09.2021

03 05 Электронный

бюджет

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Павленко В.А.

30.09.2021

10 04 Электронный

бюджет

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Павленко В.А.

01.10.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.6.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Павленко В.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Электронный

бюджет



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Павленко В.А.

05.03.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.6.14

Контрольная точка "Сформирован и

согласован инфраструктурный лист

для оснащения Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении инфраструктурного

листа для оснащения Школьного

Кванториума

-

Павленко В.А.

15.03.2022

06 07 Электронный

бюджет

1.6.15

Контрольная точка "Проведение

отборов общеобразовательных

организаций в целях создания и

функционирования на их базе

детских технопарков "Кванториум""

Прочий тип документа Приказ о

проведении отборов. Извещение о

проведение отборов на

официальном сайте министерства

-

Павленко В.А.

31.03.2022

06 02 Электронный

бюджет

1.6.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Павленко В.А.

01.04.2022

07 08 Электронный

бюджет



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

1.6.17

Контрольная точка "Определение

победителей (победителя) отбора

общеобразовательных организаций в

целях создания и функционирования

на их базе детских технопарков

"Кванториум""

Прочий тип документа Приказ об

итогах отборов

-

Павленко В.А.

30.04.2022

02 09 Электронный

бюджет

1.6.18

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Павленко В.А.

01.08.2022

08 03 Электронный

бюджет

1.6.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт приемо-

передачи

-

Павленко В.А.

15.08.2022

09 10 Электронный

бюджет

1.6.20

Контрольная точка "Осуществлена

передача оборудования

муниципальным образования

(образовательным организациям)"

Прочий тип документа Акт приема-

передачи

-

Павленко В.А.

01.09.2022

03 05 Электронный

бюджет

1.6.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Павленко В.А.

30.09.2022

10 04 Электронный

бюджет

1.6.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Павленко В.А.

01.10.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Павленко В.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Электронный

бюджет

1.6.24

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

-

Павленко В.А.

05.03.2023

01 07 Электронный

бюджет

1.6.25

Контрольная точка "Сформирован и

согласован инфраструктурный лист

для оснащения Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа Приказ об

утверждении инфраструктурного

листа для оснащения Школьного

Кванториума

-

Павленко В.А.

15.03.2023

06 07 Электронный

бюджет

1.6.26

Контрольная точка "Проведение

отборов общеобразовательных

организаций в целях создания и

функционирования на их базе

детских технопарков "Кванториум""

Прочий тип документа Приказ о

проведении отборов. Извещение о

проведение отборов на

официальном сайте министерства

-

Павленко В.А.

31.03.2023

06 02 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Павленко В.А.

01.04.2023

07 08 Электронный

бюджет

1.6.28

Контрольная точка "Определение

победителей (победителя) отбора

общеобразовательных организаций в

целях создания и функционирования

на их базе детских технопарков

"Кванториум""

Прочий тип документа Приказ об

итогах отборов

-

Павленко В.А.

30.04.2023

02 09 Электронный

бюджет

1.6.29

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Павленко В.А.

01.08.2023

08 03 Электронный

бюджет

1.6.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт приемо-

передачи

-

Павленко В.А.

15.08.2023

09 10 Электронный

бюджет

1.6.31

Контрольная точка "Осуществлена

передача оборудования

муниципальным образования

(образовательным организациям)"

Прочий тип документа Акт приемо-

передачи

-

Павленко В.А.

01.09.2023

03 05 Электронный

бюджет

1.6.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Павленко В.А.

30.09.2023

10 04 Электронный

бюджет

1.6.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Павленко В.А.

01.10.2023

05 Взаимо

связь с

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Внедрены методики

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования"

Во всех образовательных

организациях, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования,

предусматривающие интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения. Обеспечены

разработка  рабочих программ,

Батютина Н.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

фондов оценочных средств и

проведение мониторинга внедрения

интенсивной общеобразовательной

подготовки в программы среднего

профессионального образования.

Преподаватели

общеобразовательных дисциплин

прошли повышение квалификации

по применению методик

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования

(нарастающим итогом):

2022 – не менее 200  человек,

2023 – не менее 500 человек,

2024 –  не менее 1000 человек.

1.7.1

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания по

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

Отчет Информационный отчет

-

Батютина Н.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

1.7.2

Контрольная точка "Разработаны

рабочие программы, фонды

оценочных средств для

промежуточной аттестации по

программам по

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам"

Отчет Информационный отчет

-

Батютина Н.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.7.3

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации не менее

200 преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

Прочий тип документа Реестр

прошедших повышение

квалификации

-

Батютина Н.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

1.7.4

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания по

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Отчет Информационный отчет

-

Батютина Н.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.7.5

Контрольная точка "Разработаны

рабочие программы, фонды

оценочных средств для

промежуточной аттестации по

программам по

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам"

Отчет Информационный отчет

-

Батютина Н.А.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации не менее

500 преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемым на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Прочий тип документа Реестр

прошедших повышение

квалификации

-

Батютина Н.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Батютина Н.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения, в 10%

образовательных организаций"

вует вует

1.7.8

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации не менее

1000 преподавателей

общеобразовательных дисциплин по

применению методик преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в том числе с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения"

Прочий тип документа Реестр

прошедших повышение

квалификации

-

Батютина Н.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "

Электронный

бюджет"

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Батютина Н.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дисциплин с учетом

профессиональной направленности

программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного

общего образования,

предусматривающих интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной направленности,

в т.ч. с учетом применения

технологий дистанционного и

электронного обучения, в 20%

образовательных организаций"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Поддержка образования

для детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Обновлена материально-

технической база в 1 организации,

осуществляющей образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

Капралова

О.П.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.8.1

Контрольная точка "Проведен отбор

учреждений на предоставление

субсидии"

Прочий тип документа протокол

отбора

-

Капралова

О.П.

28.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Информация

профильного отдела

-

Капралова

О.П.

01.07.2020

11 09

1.8.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Информация

профильного отдела

-

Капралова

О.П.

30.09.2020

08 10

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа информация

профильного отдела

-

Капралова

О.П.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа Акт приемо-

передачи

-

Капралова

О.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Определены

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

для обновления материально-

технической базы"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

для обновления материально-

техническая база

-

Капралова

О.П.

08.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Электронный

бюджет

1.8.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

в единой информационной системе

в сфере закупок

-

Капралова

О.П.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Электронный

бюджет

1.8.8

Контрольная точка "В единой Прочий тип документа Извещение о

-

Капралова

01.03.2021

07 02 Электронный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

проведении закупокО.П. бюджет

1.8.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Копия

государственного контракта

-

Капралова

О.П.

01.04.2021

09 10 Электронный

бюджет

1.8.10

Контрольная точка "Осуществлена

поставка оборудования"

Прочий тип документа Товарная

накладная

-

Капралова

О.П.

01.08.2021

02 03 Электронный

бюджет

1.8.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

проверки оборудования

-

Капралова

О.П.

01.09.2021

10 04 Электронный

бюджет

1.8.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Капралова

О.П.

01.10.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.8.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

Прочий тип документа Соглашение

-

Капралова

О.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Справка

-

Капралова

О.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Прочий тип документа Отчет

-

Капралова

О.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров"

Сформирована и функционирует

единая федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров. С целью

формирования системы:

- в качестве структурных

подразделений существующих

организаций региональной

инфраструктуры методического

сопровождения педагогических

работников в 2021 году

создан центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников (далее - ЦНППМ).

- разработаны организационные и

методические основы диагностики

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих

кадров образовательных

организаций, с возможностью

получения индивидуального плана

профессионального роста;

- созданный федеральный реестр

дополнительных профессиональных

педагогических программ (ФР ДПП)

обеспечивается наполнением

программами переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников и

управленческих кадров, в том числе

Гайдук Т.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

с использованием дистанционных

образовательных технологий,

отвечающих запросам системы

образования.

С целью обеспечения соответствия и

актуальности дополнительных

профессиональных программ

современным технологиям

обучения, внедрения единых

подходов к профессиональному

развитию педагогических

работников и управленческих

кадров, своевременного обновления

программ, а также формирования

программ, направленных на

устранение выявленных

профессиональных дефицитов

педагогических работников и

управленческих кадров, ФР ДПП

формируется из программ,

прошедших общественно-

профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная

система научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы

профессионального развития

педагогических работников и

управленческих кадров

образовательных организаций, а

также сопровождение их
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

индивидуальных траекторий

развития;

- разработку различных форм

поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для овладения

навыками использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в образовательный

процесс современных технологий

обучения и воспитания, в том числе

проектных форм работы с

учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской культуры

педагогических работников.

Достижение результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024

год - 1 ед..

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Комплект

утвержденных документов

-

Гайдук Т.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка.

-

Гайдук Т.А.

01.07.2021

01 03 Электронный

бюджет

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитический отчет

-

Гайдук Т.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Комплект

утвержденных документов

-

Гайдук Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитический отчет

-

Гайдук Т.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Гайдук Т.А.

31.12.2022

01 03 Электронный

бюджет

2.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Гайдук Т.А.

31.12.2023

01 03 Электронный

бюджет

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Комплект

утвержденных документов

-

Гайдук Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

2.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитический отчет

-

Гайдук Т.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитический отчет

-

Гайдук Т.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Комплект

утвержденных документов

-

Гайдук Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Гайдук Т.А.

31.12.2024

01 03 Электронный

бюджет

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие кадры

системы общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным

программам"

Обеспечено дополнительное

профессиональное образование

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации по

дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП, при поддержке

сертифицированных специалистов,

в том числе с использованием

дистанционных технологий.

 Обеспечивается актуализация

профессиональных знаний, умений,

навыков и компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а также

применение педагогическими

работниками в своей деятельности

новых форм, методов и средств

обучения и воспитания.

Повышение профессионального

мастерства педагогических

работников и управленческих

Гайдук Т.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

кадров по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированными

кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и

внедрена система наставничества

педагогических работников.

2.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Гайдук Т.А.

31.12.2021

01 03 Электронный

бюджет

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Комплект

документов

-

Гайдук Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитический отчет

-

Гайдук Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Гайдук Т.А.

31.12.2022

01 03 Электронный

бюджет

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Гайдук Т.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Комплект

документов

-

Гайдук Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Электронный

бюджет



108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Гайдук Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитический отчет

-

Гайдук Т.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Комплект

документов

-

Гайдук Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждённый комплект

документов

-

Гайдук Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

2.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Аналитический отчет

-

Гайдук Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Аналитическая справка

-

Гайдук Т.А.

31.12.2024

01 03 Электронный

бюджет
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Краснодарский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0 - 0 0 250 470 470 - -250

250 0 0250Место 250

Всего по муниципальным

образованиям

2500 - 0 0

город Краснодар Место 0 - - - 250 250 250 - -250

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

31.12.2018

- 1100 2200 3550 4350 4350 - -4350

4350 0 04350Место 3550Всего по муниципальным 43500

31.12.2018

- 1100 2200
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

образованиям

город Армавир Место 0

31.12.2018

- - 1100 1100 1100 1100 - -1100

город-курорт Сочи Место 0

31.12.2018

- - - 1600 1600 1600 - -800

Динской муниципальный район Место 0

31.12.2018

- 1100 1100 1100 1100 1100 - -1100

Кореновский муниципальный район Место 0

31.12.2018

- - - 550 550 550 - -550



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Краснодаркого края

Минькова А. А. 3

2 Администратор регионального

проекта

Мясищева Е. В. Начальник управления 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Капралова О. П. Начальник отдела Микова П. В. 5

4 Участник Мясищева Е. В. Начальник управления 5

5 Участник Черных В. В. руководитель 15

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайдук Т. А. Ректор Воробьева Е. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Гайдук Т. А. Ректор Воробьева Е. В. 5

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мясищева Е. В. Начальник управления 5

9 Участник регионального

проекта

Никитина И. А. Ректор 20

10 Участник регионального

проекта

Лопин В. Н. Ведущий консультант Бурдейная С. Е. 5



11 Участник регионального

проекта

Капралова О. П. Начальник отдела Микова П. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Черных В. В. руководитель 15

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайдук Т. А. Ректор Воробьева Е. В. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павленко В. А. главный консультант 15

15 Участник регионального

проекта

Навазова Т. Г. Проректор по научной и

исследовательской

деятельности

Никитина И. А. 5

16 Участник регионального

проекта

Проценко О. В. ведущий консультант отдела

финансового обеспечения

муници-пальных образований

края управления экономики

образования и финансов

Бурдейная С. Е. 15

17 Участник регионального

проекта

Павленко В. А. главный консультант 15

18 Участник регионального

проекта

Гайдук Т. А. Ректор Воробьева Е. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Черных В. В. руководитель 15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

20 Ответственный за достижение

результата регионального

Мысаков М. С. Заместитель руководителя Вареха В. Е. 15



проекта

21 Участник регионального

проекта

Павленко В. А. главный консультант 15

22 Участник регионального

проекта

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя

департамента

10

23 Участник регионального

проекта

Черных В. В. руководитель 15

24 Участник регионального

проекта

Боброва А. В. ведущий консультант отдела

финансового обеспечения

муници-пальных образований

края управления экономики

образования и финансов

Бурдейная С. Е. 15

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мысаков М. С. Заместитель руководителя Вареха В. Е. 15

26 Участник регионального

проекта

Черных В. В. руководитель 15

27 Участник регионального

проекта

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя

департамента

10

28 Участник регионального

проекта

Павленко В. А. главный консультант 15

29 Участник регионального

проекта

Боброва А. В. ведущий консультант отдела

финансового обеспечения

муници-пальных образований

края управления экономики

образования и финансов

Бурдейная С. Е. 15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мысаков М. С. Заместитель руководителя Вареха В. Е. 15



31 Участник регионального

проекта

Черных В. В. руководитель 15

32 Участник регионального

проекта

Павленко В. А. главный консультант 15

33 Участник регионального

проекта

Харченко А. Ю. Глава муниципального

образования город Армавир

100

34 Участник регионального

проекта

Боброва А. В. ведущий консультант отдела

финансового обеспечения

муници-пальных образований

края управления экономики

образования и финансов

Бурдейная С. Е. 15

35 Участник регионального

проекта

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя

департамента

10

36 Участник регионального

проекта

Пергун Е. Н. Глава администрации

муниципального образования

5

37 Участник регионального

проекта

Копайгородский А. С. Глава города Сочи 5

38 Участник регионального

проекта

Голобородько С. А. Глава администрации

муниципального образования

Кореновский район

5

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павленко В. А. главный консультант 15

40 Участник регионального

проекта

Гайдук Т. А. Ректор Воробьева Е. В. 5

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 5



42 Участник регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 5

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капралова О. П. Начальник отдела Микова П. В. 5

44 Участник регионального

проекта

Капралова О. П. Начальник отдела Микова П. В. 5


