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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В части цветовой индикации достижения результатов по разделу 4 и наличия статусов, указывающих на критическое отклонение: согласно информации от

технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет», полученной в заявке 1676371, система в завершающем отчете по недостигнутому результату

проставляет статус «Наличие критических отклонений», что является технической особенностью работы ГИИС «Электронный бюджет».

Согласно заключенному от 08.12.2020 г. Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего (Краснодарский

край)» на территории Краснодарского края № 073-2019-E50023-1/4 обязательства по достижению значений показателей, выполнению задач, результатов

федерального проекта, а также выполнению плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

E5.05.01 В Краснодарском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций, значение 1 на 31.12.2021 год По состоянию на

31.12.2020 года значение результата 0.

E5.05.02 Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, значение 1 на 31.12.2024 год

По состоянию на 31.12.2020 года значение результата 1. В созданном центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников обеспечена возможность для и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.

E5.05.03 Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, значение 5 на дату 31.12.2020 год

По состоянию на 25.11.2020 года значение результата 5,1%. По состоянию 31.12.2020 года значение результата 7,5%.

E5.05.05 Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную

независимую оценку профессиональной квалификации, значение 10% на дату 31.12.2024 год.

По состоянию на 31.12.2020 года значение результата 0% на основании заключённого дополнительного соглашения к соглашению о реализации о реализации

регионального проекта «Учитель будущего» на территории Краснодарского края 30.12.2020 г. № 073-2019-E50023-1/3)

E5.05.08 Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации, значение 2 на дату 31.12.2020 год

По состоянию на 31.12.2020 года значение результата 2.

08 В Краснодарском крае функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, значение 1 на дату

31.12.2020 год

По состоянию на 31.12.2020 года значение результата 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля учителей

общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Учитель будущего» на территории

Краснодарского края " Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 05.02.2019г. №073-2019-E50023-

1, приложен файл.2. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего"

Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 27.08.2019г. №073-

2019-E50023-1/1, приложен файл.3.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Учитель будущего" Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 30.08.2019г. №073-2019-E50023-

1/2, приложен файл.4. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего"

Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 31.10.2019г. №073-

2019-E50023-1/3, приложен файл.5. "О

направлении информации" Письмо

Минитерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края

от 15.12.2020г. №47-01-13-28163/20, приложен

151,40%00 7.57 51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

файл.В 2020 году были реализованы

следующие мероприятия по вовлечению

учителей в национальную систему

профессионального роста педагогических

работников: Курсы повышения

квалификации на базе ФГАУ ДПО

«Академия Минпросвещения России»

«Совершенствование предметных и

методических компетенций (в том числе в

области формирования функциональной

грамотности обучающихся»;Курсы

повышения квалификации на базе ФГАУ

ДПО «Академия Минпросвещения России»

«Формирование ИКТ-грамотности

школьников» ;Курсы повышения

квалификации на базе ФГАУ ДПО

«Академия Минпросвещения России»

«Формирование естественнонаучной

грамотности обучающихся при изучении

раздела «Генетика» на уроках

биологии» ;Курсы повышения квалификации

на базе ЦНППМ ПР Краснодарского

края.Таким образом, в национальную

систему профессионального роста

педагогических работников по состоянию на

25.11.2020 г. вовлечены 2088 педагогических

работников (что составляет 5.1 %), по

состоянию на 25.12.2020 г - 2755

педагогических работников (что составляет

7,57% от численности учителей

общеобразовательных организаций). Доля

педагогических работников рассчитывалась

в соответствии с формой федерального

статистического наблюдения ОО-1

"Сведения об организации, осуществляющей

образовательную деятельность по

образовательным программам начального

общего, основного общего, среднего общего

образования" на 2019-2020 и на 2020-2021

учебный год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную

независимую оценку

квалификации

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Учитель будущего» на территории

Краснодарского края " Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 05.02.2019г. №073-2019-E50023-

1, приложен файл.2. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края "

Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 27.08.2019г. №073-

2019-E50023-1/1, приложен файл.3.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории

Краснодарского края" Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 30.08.2019г. №073-2019-E50023-

1/2, приложен файл.4. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края "

Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 31.10.2019г. №073-

2019-E50023-1/3, приложен файл.5.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории

Краснодарского края" Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 30.12.2020г. №073-2019-E50023-

1/3.1, приложен файл.В соответсвии с

Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Учитель будущего» на территории

Краснодарского края от 30 декабря 2020 г. №

073-2019-E50023-1/3.1 значение показателя

"Доля педагогических работников,

прошедших добровольную независимую

100,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

оценку квалификации" на 2020 год

установлено "0".Наименование центра:

Центр оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагоговНа

базе Государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края Научно-

методического центраДата открытия 31

декабря 2020 года Адрес нахождения г.

Краснодар, ул.Красная, 76 Возлагаемые

функции:- организация и проведение

добровольной независимой оценки

профессионального мастерства и

квалификации руководителей

образовательных организаций,

педагогических работников

образовательных организаций, лиц,

претендующих на осуществление

деятельности в сфере общего,

дополнительного и профессионального

образования- осуществление

организационно-технического,

информационно- методического, экспертно-

аналитического и консультативного

сопровождения процедуры аттестации

руководителей и педагогических работников

образовательных организацийВ

соответствии с приказами Минтруда России

от 01.11.2016 № 601н и от 12.12.2016 № 726н

полномочия по разработке и утверждению

оценочных средств для проведения

независимой оценки квалификации и по

формированию проектов квалификации в

сфере образования возложены на Совет по

профессиональным квалификациям в сфере

образования (СПК). Кроме того, в

соответствии с приказом Минтруда России

№759н от 19.12.2016 задача наделения

центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов

полномочиями по проведению независимой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

оценки квалификации также возложена на

СПК. Учитывая вышеизложенное,

проведение добровольной независимой

оценки квалификации будет возможно

только после проведения СПК

соответствующей работы.

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, обеспечивших

деятельность центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Учитель будущего» на территории

Краснодарского края " Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 05.02.2019г. №073-2019-E50023-

1, приложен файл.2. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего"

Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 28.07.2019г. №073-

2019-E50023-1/1, приложен файл.3.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Учитель будущего" Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации от 30.08.2019г. №073-2019-E50023-

1/2, приложен файл.4. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Учитель будущего"

Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 30.10.2019г. №073-

2019-E50023-1/3, приложен

файл.Наименование центра: Центр

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников (структурное

подразделение ГБОУ ИРО Краснодарского

края)Дата создания: осуществление

образовательной деятельности с 14.09.2020 г.,

торжественное открытие 05.10.2020 г.Адрес

нахождения: Краснодарский край, г.

Краснодар, ул. Сормовская, д.167Основные

возложенные функции: реализация

100,00%00 1.1765 1.17653
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

программ дополнительного

профессионального образования

«эксклюзивного» содержания, программ по

наставничеству, программ повышения

квалификации для управленческих команд;

организация, сопровождение и развитие

программ стажировок; внедрение моделей

«горизонтального

обучения».Образовательные программы,

реализуемые центром: «Современный урок:

нестандартные формы и технологии

проведения», «Наставничество в

образовательной организации»,

«Формирование современной

образовательной среды: управление

проектами и инновациями», «Ступени

личностного роста учителя: мотивационно-

личностный аспект», «Смешанное обучение

в рамках изучения конкретной

образовательной области»Наименование

центра: Центр оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов (на

базе Государственного бюджетного

учреждения Краснодарского края Научно-

методического центра)Дата открытия 31

декабря 2020 года Адрес нахождения г.

Краснодар, ул.Красная, 76 Возлагаемые

функции: - организация и проведение

добровольной независимой оценки

профессионального мастерства и

квалификации руководителей

образовательных организаций,

педагогических работников

образовательных организаций, лиц,

претендующих на осуществление

деятельности в сфере общего,

дополнительного и профессионального

образования - осуществление

организационно-технического,

информационно- методического, экспертно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

аналитического и консультативного

сопровождения процедуры аттестации

руководителей и педагогических работников

образовательных организаций.

0Процент

Доля муниципальных

образований Краснодарского

края, участвующих в

деятельности центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и

центров оценки

профессионального мастерства и

квалификаций педагогов

0

Подтверждающие документы:1. "О

реализации регионального проекта "Учитель

будущего"" Письмо Министерство

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 11.09.2020г. №4701-

13-19510_20, приложен файл.2. "О

достижении результатов регионального

проекта "Учитель будущего"" Письмо ГБОУ

Институт развития образования

Краснодарского края от 22.09.2020г. №01-

20/3660, приложен файл.Педагогические

работники образовательных организаций 44

муниципальных образований принимают

участие в деятельности ЦНППМ ПР.

400,00%00 100 254
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 92 467,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

82051.49

10416.01

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 021,306 021,30

(08) В Краснодарском крае

функционирует центр непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников0

1 100,006 021,306 021,30 6 021,30

6 021,306 021,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 6 021,30

Денежные

средства

направлены на

функционирова

ние Центра

100,006 021,306 021,30

6 021,306 021,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 021,30

Денежные

средства

направлены на

функционирова

ние Центра

100,006 021,306 021,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

85 176,4086 446,20

(08) Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации0

2 89,2676 030,1985 176,40 76 030,19

85 176,4086 446,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 76 030,19

Денежные

средства

направлены на

создание

ЦНППМ ПР и

ЦОПМКП.

Отклонения в

объеме

финансового

обеспечения

между

данными,

предусмотренн

ыми паспортом

регионального

проекта, СБР,

ЛБО и УБО

обусловлено

экономией на

сумму 10 416

009,84 рублей,

сложившейся в

результате

конкурсных

процедур.

89,2676 030,1985 176,40



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

85 176,4086 446,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 76 030,19

Денежные

средства

направлены на

создание

ЦНППМ ПР и

ЦОПМКП.

Отклонения в

объеме

финансового

обеспечения

между

данными,

предусмотренн

ыми паспортом

регионального

проекта, СБР,

ЛБО и УБО

обусловлено

экономией на

сумму 10 416

009,84 рублей,

сложившейся в

результате

конкурсных

процедур.

89,2676 030,1985 176,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

91 197,7092 467,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

82 051,49 89,9782 051,4991 197,70

91 197,7092 467,50бюджет субъекта Российской Федерации 82 051,49 89,9782 051,4991 197,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

91 197,7092 467,50 82 051,49 89,9782 051,4991 197,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей образовательных

организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1 1 1

2

Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том

числе в форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3 3

3

Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

3

4

Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах

непрерывного образования

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2024

6

Не менее 10 процентов педагогических работников системы общего образования и дополнительного

образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

2 2 2

7

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

3

8

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и

центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской

Федерации

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024

10

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2 1 2

11

В Краснодарском крае функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

12

В Краснодарском крае функционирует центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система

аттестации руководителей

образовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Микова П. В.

Информация по значению результата:

Завершено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края" Соглашение

Минпросвещения России от 30.12.2020г. №073-2019-

E50023-1/3.1, приложен файл.

В соответствии с приказами Минтруда России от

01.11.2016 №601н и от 12.12.2016 № 726н полномочия по

разработке и утверждению оценочных средств для

проведения независимой оценки квалификации и по

формированию проектов квалификации в сфере

образования возложены на Совет по профессиональным

квалификациям в сфере образования (СПК). Кроме того,

в соответствии с приказом Минтруда России №759н от

19.12.2016 задача наделения центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов полномочиями по проведению независимой

оценки квалификации также возложена на СПК.

Учитывая вышеизложенное, проведение добровольной

независимой оценки квалификации будет возможно

только после проведения СПК соответствующей работы.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021 Мясищева Е. В.

В работе.

Риски не достижения отсутствуют. В настоящее время

утверждены Ученым советом ГБОУ ИРО

Краснодарского края и реализуются в на базе ГБОУ ИРО
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Краснодарского края и на базе ЦНППМПР программы

повышения квалификации управленческих команд

(руководителей и заместителей).

1.1.1 РРП

 Разработка и реализация программ

повышения квалификации

управленческих команд (руководителей

и заместителей руоводителей) не менее

10 процентов образовательных

организаций

31.12.2020 31.12.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из протокола №6 очередного заседания

Ученого совета ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края"

Протокол ГБОУ Институт развития образования

Краснодарского края от 24.09.2020г. №6, приложен файл.

2. "О наборе слушателей бюджетных курсов повышения

квалификации ЦНППМ" Письмо ГБОУ Институт

развития образования Краснодарского края от

18.09.2020г. №01-20/3612, приложен файл.

3. "Информация о прохождении педагогическими

работниками образовательных организаций

Краснодарского края  курсов повышения квалификации,

организованных на базе Центра непрерывного повышения

профессионального  мастерства педагогических

работников ГБОУ ИРО Краснодарского края сентябрь-

ноябрь 2020 г." Иное ГБОУ Институт развития

образования Краснодарского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "О направлении информации" Письмо Министерство

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 25.12.2020г. №47-01-13-2953/20,

приложен файл.

Программы повышения квалификации управленческих

команд (руководителей и заместителей) утверждены

Ученым советом ГБОУ ИРО Краснодарского края от

24.09.2020 протоколом №6. На основании полученных

разъяснений при планировании выполнения мероприятия

рассчитывалось, что будет обучено 10 % от

общеобразовательных организаций Краснодарского края.
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Таким образом, по программам повышения

квалификации управленческих команд (руководителей и

заместителей руководителей) обучены слушатели на базе

ГБОУ ИРО Краснодарского края и на базе центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников (охвачено 255

общеобразовательных организаций края, что составило

20,6 % (приложение 1 часть 2 к письму от 25.12.2020 г.

№47-01-13-29253/20).

1.2. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2020 29.05.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 25 декабря 2019 года № 5378

«Об утверждении государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных

министерству образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края на 2020 год и плановый

2021 и 2022 годах" Приказ министерство образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от

29.05.2020г. №1544, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Внесение изменений в государственное

задание ГБУ "Научно-методический

центр"

01.09.2020 29.05.2020 Мамукова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 25 декабря 2019 года № 5378

«Об утверждении государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных

министерству образования, науки и молодёжной
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политики Краснодарского края на 2020 год и плановый

2021 и 2022 годах" Приказ министерство образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от

29.05.2020г. №1544, приложен файл.

2.

Обеспечена возможность для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых технологий,

формирования и участия в

профессиональных ассоциациях,

программах обмена опытом и

лучшими практиками, привлечения

работодателей к дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Микова П. В.

Информация по значению результата:

Завершено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о прохождении педагогическими

работниками образовательных организаций

Краснодарского края курсов повышения квалификации,

организованных на базе Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников ГБОУ ИРО Краснодарского края сентябрь-

декабрь 2020 г." Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края

от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В Краснодарском крае создан и функционирует центр

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников.

В центре непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников реализуются

программы повышения квалификации и программы ДПО

эксклюзивного содержания, программам для

управленческих команд, программам функциональной

грамотности и программам наставничества. Обучено

1915 человек. Каждому слушателю курсов Центра было

предложено пройти тестирование по результатам

которого слушатели получили индивидуальный

образовательный маршрут.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Документ разработан

31.12.2021 31.12.2021 Мясищева Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:
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1. "Об утверждении паспорта системы общего

образования Краснодарского каря, включающего

региональный план мероприятий ("дорожную карту" по

кадровому обеспечению системы общего образования

Краснодарского края" Распоряжение Глава

администрации (губернатор) Краснодарского края от

23.09.2020г. №221-р, приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют. Программы

повышения квалификации и программы ДПО утверждены

Ученым советом ГБОУ ИРО Краснодарского края. По

итогам проведенного Минпросвещенем России

совместно с ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения

России" вебинара от 26.10.2020 г. были получены

разъяснения о достижении показателей проекта "Учитель

будущего".

2.1.1 РРП

 Внедрены методические рекомендации

Минпросвещения России (целевой

модели) национальной системы

профессионального роста

педагогических работников

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об утверждении паспорта системы общего

образования Краснодарского каря, включающего

региональный план мероприятий ("дорожную карту" по

кадровому обеспечению системы общего образования

Краснодарского края»" Распоряжение Глава

администрации (губернатор) Краснодарского края от

23.09.2020г. №221-р, приложен файл.

Введение целевой модели национальной системы

профессионального роста осуществляется согласно плану

мероприятий, указанных в распоряжении Правительства

РФ от 31.12.2019 г. №3273-р. По итогам проведенного

Минпросвещенем России совместно с ФГАОУ ДПО

"Академия Минпросвещения России" вебинара

слушатели курсов повышения квалификации,

организованных на базе ЦНППМ и проводимые на базе

ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России",
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считаются учителями, вовлеченными в национальную

систему учительского роста.

2.1.2 РРП

 Разработка программ повышения

квалификации педагогических

работников

30.09.2020 24.09.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из протокола №6 очередного заседания

Ученого совета ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края"

Протокол ГБОУ Институт развития образования

Краснодарского края от 24.09.2020г. №6, приложен файл.

Программы повышения квалификации педагогических

работников разработаны сотрудниками кафедр ГБОУ

ИРО КК и утверждены ученым советом ГБОУ .ИРО КК.

2.1.3 РРП

 Разработка программы

дополнительного профессионального

образования по направлению

«Наставничество в образовательных

организациях» с учетом лучших

международных и региональных

практик

01.09.2020 31.08.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из протокола №4 очередного заседания

Ученого совета ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края"

Протокол ГБОУ Институт развития образования

Краснодарского края от 31.08.2020г. №4, приложен файл.

Программы дополнительного профессионального

образования по направлению "Наставничество в

образовательных организациях" с учетом лучших

международных и региональных практик разрабатотаны

сотрудниками кафедр ГБОУ ИРО КК и утверждены

ученым советом ГБОУ ИРО КК..

2.1.4 РРП

 Внедрены механизмы стимулирования

участия педагогических работников в

работе профессиональных ассоциаций

31.12.2020 21.12.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерство

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 21.12.2020г. №470113-28744/20,

приложен файл.

В ответ на письмо Департамента подготовки и

профессионального развития педагогических кадров от
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13.11.2020 г. №08-978 "О запросе информации" был

направлен ответ от министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края от

21.12.2020 г. №4701-13-28744/20 "О направлении

информации" в части достижения результата "Обеспечена

возможность для непрерывного повышения

квалификации педагогических работников, в том числе на

основе использования цифровых технологий,

формирования и участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими

практиками, привлечения работодателей к

дополнительному профессиональному образованию

педагогических работников, в том числе в форме

стажировок".

2.2. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Терновая Л. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении паспорта системы общего

образования Краснодарского каря, включающего

региональный план мероприятий ("дорожную карту" по

кадровому обеспечению системы общего образования

Краснодарского края" Распоряжение Глава

администарции (губернатор) Краснодарского края от

23.09.2020г. №221-р, приложен файл.

Паспорт системы общего образования Краснодарского

края, включающий региональный план мероприятий

("дорожную карту") по кадровому обеспечению системы

общего образования утвержден распоряжением

администрации (губернатором) Краснодарского края от

23.09.2020 г. №221-р

2.2.1 РРП

 Разработка и утверждение паспорта

региональной системы общего

образования, включающего

региональный план мероприятий

01.09.2020 23.09.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерство
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("дорожную карту") по кадровому

обеспечению региональной системы

общего образования

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 30.06.2020г. №47-01-13-12833-

20, приложен файл.

2. ""Об утверждении паспорта системы общего

образования Краснодарского каря, включающего

региональный план мероприятий ("дорожную карту" по

кадровому обеспечению системы общего образования

Краснодарского края»" Распоряжение Глава

администрации (губернатор) Краснодарского края от

23.09.2020г. №221-р, приложен файл.

Паспорт системы общего образования Краснодарского

края, включающий региональный план мероприятий

("дорожную карту") по кадровому обеспечению системы

общего образования утвержден распоряжением

администрации (губернатором) Краснодарского края от

23.09.2020 г. №221-р

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Мясищева Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О предварительном отчете о выполнении

государственного задания за 2020 год" Письмо ГБОУ

ИРО Краснодарского края от 25.11.2020г. №01-20/4700,

приложен файл.

Риски не достижения отсутствуют. Центр непрерывного

повышения квалификации педагогических работников

ведет образовательную деятельность с 14.09.2020 г.

согласно утвержденному плану работы Центра.

Согласно отчету Центр выполнил в полном объеме

государственную услугу реализация дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации и

выполнил работы по научно-методическому

обеспечению.

2.3.1 РРП

 Созданы механизмы для непрерывного

и планомерного повышения

31.12.2020 31.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

квалификации педагогических

работников

Подтверждающие документы:

1. "О предварителтьном отчете о выполнении

государственного задания за 2020 год" Письмо ГБОУ

"Институт развития образования" Краснодарского края от

25.11.2020г. №01-20/4700, приложен файл.

ГБОУ ИРО Краснодарского края направил в

министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодаского края отчет о выполнении

государственного задания за 2020 год, в котором в части

1 раздел 4 показатель, характеризующий объем

государственной услоуги выполнен в полном объеме.

В центре непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников ГБОУ ИРО

Краснодарского края по программам эксклюзивного

содержания, программам для управленческих команд,

программам функциональной грамотности и

программам наставничества прошли обучение 1915

человек. Каждому слушателю курсов Центра было

предложено пройти тестирование по результатам

которого слушатели получили индивидуальный

образовательный маршрут.

2.3.2 РРП

 Проведение информационно-

разъяснительной кампании о

возможностях профессионального

развития для педагогических

работников

31.12.2020 31.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведенной информационно-

разъяснительной компании реализации регионального

проекта "Учитель будущего"" Отчет Центр

непрерывного повышения професионального мастерства

педагогических работников от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Информационно-разъяснительная кампания проведена

согласно утвержденному медиаплану информационного

сопровождения 2020 года.

2.3.3 РРП

 Внедрение целевой модели

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

национальной системы

профессионального роста

педагогических работников

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении паспорта системы общего

образования Краснодарского каря, включающего

региональный план мероприятий ("дорожную карту" по

кадровому обеспечению системы общего образования

Краснодарского края" Распоряжение Глава

администрации (губернатора) Краснодарского края от

23.09.2020г. №221-р, приложен файл.

2. "О предварительном отчете выполнения

государственного задания за 2020 год" Письмо ГБОУ

"Институт развития образования" Краснодарского края от

25.11.2020г. №01-20/4700, приложен файл.

Паспорт системы общего образования Краснодарского

края, включающий региональный план мероприятий

("дорожную карту") по  кадровому обеспечению системы

общего образования утвержден распоряжением

администрации (губернатором) Краснодарского края от

23.09.2020 г. №221-р.

Письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края от 25.11.2020г.

№ 01-20/4700 "О предварительном отчете о выполнении

государственного задания за 2020 год" - часть 1 раздел 4 -

О выполнении Центром в полном объеме

государственной услуги по реализации лополнительных

профессиональных программ повышения квалификации.

Слушатели курсов повышения квалификации,

проводимых ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения

России", считаются учителями, вовлеченными в

национальную систему учительского роста, так же как и

слушатели, прошедшие курсы повышения квалификации

на базе ЦНППМ ПР. Таким образом, по состоянию на

31.12.2020 г. в национальную систему

профессионального роста педагогических работников

вовлечены 1915 педагогических работников, прошедших
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучение на базе центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и 1803 учителей, прошедшие повышение

квалификации на базе ФГАОУ ДПО "Академия

Минпросвещения России".

Методические рекомендации Минпросвещения России

(целевой модели) национальной системы

профессионального роста педагогических работников не

были направлены в субъекты РФ.

Внедрение целевой модели национальной системы

профессионального роста педагогических работников

осуществляется согласно плану мероприятий, указанных

в распоряжении Правительства РФ от 31.12.2019 г. №

3273-р.

3.

Не менее 50 процентов

педагогических работников системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Микова П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О предварительном отчете о выполнении

государственного задания за 2020 год" Письмо ГБОУ

ИРО Краснодарского края от 25.12.2020г. №01-20/4700,

приложен файл.

По состоянию на 31.12.2020 г. в центре непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников повысили уровень в

форматах непрерывного образования 1715

педагогических работников по программам повышения

квалификации и программам ДПО. По состоянию на

31.12.2020 г. педагогические работники Краснодарского

края повысили уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования на базе ЦНППМПР

и ФГОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" в

количестве 2798 человек, что составляет 5,1% от общего

количества педагогических работников в Краснодарском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

крае.

Предоставлена информация : 5.1 из 5.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о статьях, репортажах, сюжетах в средствах

массовой информации о реализации регионального

проекта «Учитель будущего»" Иное ГБОУ Институт

развития образования Краснодарского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Утверждение и разработка медиаплана информационного

сопровождения реализации регионального проекта,

Причина риска: Отсутствует возможность разработать и

утвердить мелиплан информационного сопровождения до

окончания процедур приведения в соответствие паспортов

федеральных проектов "Учитель будущего" и

"Современная школа"., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в федеральный паспорт проекта

"Учитель будущего”, срок исполнения 31.01.2021.

Риски не достижения отсутствуют. 1) В связи с

изменениями, вносимыми в федеральный паспорт проекта

"Учитель будущего" национального проекта

"Образование" на основании Указа Президента РФ "О

национальных целях развития РФ на период до 2030 г",

отсутствует возможность разработать и утвердить

медиаплан информационного сопровождения до

окончания процедур приведения в соответствие паспортов

федеральных проектов "Учитель будущего" и

"Современная школа". 2) Паспорт системы общего

образования Краснодарского края, включающий



29

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
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с

Уровень

контроля

3

региональный план мероприятий ("дорожную карту") по

кадровому обеспечению системы общего образования

утвержден распоряжением администрации

(губернатором) Краснодарского края от 23.09.2020 г. №

3273-р.

3.1.1 РРП

 Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

реализации регионального проекта

01.09.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Просрочка 121 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении медиаплана информационного

сопровождения создания и функционирования центра

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников центра оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов Краснодарского края" Приказ Министерство

образования, науки и молоденой политики

Краснодарского края от 01.10.2019г. №3875, приложен

файл.

Риск снят:

Утверждение и разработка медиаплана информационного

сопровождения реализации регионального проекта,

Причина риска: Отсутствует возможность разработать и

утвердить мелиплан информационного сопровождения до

окончания процедур приведения в соответствие паспортов

федеральных проектов "Учитель будущего" и

"Современная школа"., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в федеральный паспорт проекта

"Учитель будущего”, срок исполнения 31.01.2021.

В связи с изменениями, вносимыми в федеральный

паспорт проекта "Учитель будущего" и федерального

проекта "Современная школа" национального проекта

"Образование" на основании Указа Президента РФ "О
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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№
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исполнитель
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Уровень

контроля
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национальных целях развития РФ на период до 2030 г",

отсутствует необходимость разрабатывать и утверждать

медиаплан информационного сопровождения

регионального проекта "Учитель будущего".

Информационное сопровождение создания и

функционирования Центров проводится на основании

утвержденного медиаплна (приказ от 01.10.2019 г

№3875) до 31.12.2020 года.

3.1.2 РРП

 Утверждены документы, необходимые

для введения национальной системы

учительского роста

31.12.2020 31.12.2020 Отто Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении паспорта системы общего

образования Краснодарского каря, включающего

региональный план мероприятий ("дорожную карту" по

кадровому обеспечению системы общего образования

Краснодарского края" Распоряжение Глава

администрации (губернатор) Краснодарского края от

23.09.2020г. №221-р, приложен файл.

Паспорт системы общего образования Краснодарского

края, включающий региональный план мероприятий

("дорожную карту") по кадровому обеспечению системы

общего образования утвержден распоряжением главы

администрации (губернатором) Краснодарского края от

23.09.2020 г. №3273-р.

Введение целевой модели национальной системы

профессионального роста педагогических работников

осуществляется согласно основным принципам,

утвержденным распоряжением Правительства РФ от

31.12.2019 г. №3273-р.

3.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предварительном отчете о выполнении

государственного задания за 2020 год" Письмо ГБОУ
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ИРО Краснодарского края от 25.11.2020г. №01-20/4700,

приложен файл.

Согласно отчету о выполнении государственного задания

за 2020 год (письмо ГБОУ ИРО КК от 25.11.2020 г. №

01-20/4700) Центр выполнил государственное задание в

полном объеме.

По состоянию на 31.12.2020 г. на базе центра

непрерывного повышения квалификации прошли

обучение 1715 педагогических работников и 200

директоров и заместителей директоров

общеобразовательных организаций края по програме

повышения квалификации для управленческих команд.

3.2.1 РРП

 Функционирует центр непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников,

на базе которого не менее 5 процентов

педагогических работников системы

общего, дополнительного и

профессионального образования в

Краснодарском крае повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

31.12.2020 31.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""О реализации регионального проекта "Учитель

будущего"" Письмо Министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края от

11.09.2020г. №4701-13-19510/20, приложен файл.

2. ""О наборе слушателей бюджетных курсов повышения

квалификации ЦНППМ"" Письмо ГБОУ «Институт

развития образования» Краснодарского края  от

18.09.2020г. №01-20/3612, приложен файл.

3. ""О достижении показателей регионального проекта

"Учитель будущего"" Письмо ГБОУ "Институт развития

образования" Краснодарского края от 22.09.2020г. №01-

20/3660, приложен файл.

4. "Информация о прохождении педагогическими

работниками образовательных организаций

Краснодарского края  курсов повышения квалификации,

организованных на базе Центра непрерывного повышения

профессионального  мастерства педагогических

работников ГБОУ ИРО Краснодарского края сентябрь-

ноябрь 2020 г." Иное ГБОУ Интитут развития
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у

с

Уровень

контроля

3

образования Краснодарского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "О предварительном отчете о выполнении

государственного задания за 2020 год" Письмо ГБОУ

ИРО Краснодарского края от 25.11.2020г. №01-20/4700,

приложен файл.

6. "Информация о прохождении педагогическими

работниками образовательных организаций

Краснодарского края  курсов повышения квалификации,

организованных на базе Центра непрерывного повышения

профессионального  мастерства педагогических

работников ГБОУ ИРО Краснодарского края сентябрь-

декабрь 2020 г." Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края

от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В центре непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников повысили уровень

в форматах непрерывного образования 1715

педагогических работнииков по программам повышения

квалификации и программам ДПО и 200 директоров и

заместителей директоров общеобразовательных

организаций  по программе повышения квалификации для

управленческих комманд (письмо ГБОУ ИРО КК от

25.11.2020 г. №01-20/4700) . По состоянию на 31.12.2020

г. педагогические работники Краснодарского края

повысили уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования на базе  ФГОУ ДПО

"Академия Минпросвещения России" в количестве 1083

учителя. Таким образом показатель выполнен на 5,1% от

общего количества педагогических работников в

Краснодарском крае.

3.3. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении паспорта системы общего
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образования Краснодарского каря, включающего

региональный план мероприятий ("дорожную карту" по

кадровому обеспечению системы общего образования

Краснодарского края" Распоряжение Глава

администрации (губернатор) Краснодарского края от

23.09.2020г. №221-р, приложен файл.

Риски не достижения отсутсвуют.

Введение целевой модели национальной системы

профессионального роста педагогических работников

осуществляется согласно плану мероприятий, указанных

в распоряжении Правительства РФ от 31.12.2019 г. №

3273-р

3.3.1 РРП

 Разработаны документы, неоходимые

для введения национальной системы

учительского роста

31.12.2020 31.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении паспорта системы общего

образования Краснодарского каря, включающего

региональный план мероприятий ("дорожную карту" по

кадровому обеспечению системы общего образования

Краснодарского края" Распоряжение Глава

администрации (губернатора) Краснодарского края от

23.09.2020г. №221-р, приложен файл.

Паспорт системы общего образования Краснодарского

края, включающий региональный план мероприятий

("дорожную карту") по кадровому обеспечению системы

общего образования утвержден распоряжением главы

администрации (губернатором) Краснодарского края от

23.09.2020 г. №3273-р.

4.

Не менее 50 процентов

педагогических работников системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования повысили уровень

31.12.2021 31.12.2021 Микова П. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского
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профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2021

края" Соглашение Минпросвещения России от

08.12.2020г. №073-2019-E50023-1/4 , приложен файл.

Согласно заключенному от 08.12.2020 г.

Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края № 073-2019-E50023-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов федерального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

По состоянию на 31.12.2020 г. в центре непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников повысили уровень в

форматах непрерывного образования 1715

педагогических работников по программам повышения

квалификации и программам ДПО. По состоянию на

31.12.2020 г. педагогические работники Краснодарского

края повысили уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования на базе ЦНППМПР

и ФГОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" в

количестве 2798 человек, что составляет 5,1% от общего

количества педагогических работников в Краснодарском

крае.

Предоставлена информация : 5.1 из 10.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского
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края" Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 08.12.2020г. №073-2019-

E50023-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проекта

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках  федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным,  а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего"

Краснодарского края от 08.12.2020 г. № 073-2019-

E50023-1/4  обязательства по достижению значений

показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

4.1.1 РРП

 Утвержден медиаплан

информационного сопровождения

реализации регионального проекта

01.03.2021 31.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края" Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 08.12.2020г. №073-2019-

E50023-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-



36

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проекта

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках  федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным,  а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего"

Краснодарского края от 08.12.2020 г. № 073-2019-

E50023-1/4  обязательства по достижению значений

показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

4.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 30.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края" Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 08.12.2020г. №073-2019-

E50023-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проекта

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть
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мероприятий, реализуемых в рамках  федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным,  а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего"

Краснодарского края от 08.12.2020 г. № 073-2019-

E50023-1/4  обязательства по достижению значений

показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

4.2.1 РРП

 Не менее 500 педагогических

работников системы общего,

дополнительного и профессионального

образования в Краснодарском крае

повысили уровень профессионального

мастерства в форматах непрерывного

образования

30.03.2021 30.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края" Соглашение Министерство просвещения

Российской Федерации от 08.12.2020г. №073-2019-

E50023-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проекта

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках  федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным,  а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о
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Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации регионального проекта «Учитель будущего"

Краснодарского края от 08.12.2020 г. № 073-2019-

E50023-1/4  обязательства по достижению значений

показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

5.

Не менее 50 процентов

педагогических работников системы

общего, дополнительного образования

детей и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 - Микова П. В.

Информация по значению результата:

Завершено.Согласно заключенному от 08.12.2020 г.

Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края № 073-2019-E50023-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов федерального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

По состоянию на 31.12.2020 г. в центре непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников повысили уровень в

форматах непрерывного образования 1715

педагогических работников по программам повышения

квалификации и программам ДПО. По состоянию на

31.12.2020 г. педагогические работники Краснодарского

края повысили уровень профессионального мастерства в

форматах непрерывного образования на базе ЦНППМПР

и ФГОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" в

количестве 2798 человек, что составляет 5,1% от общего

количества педагогических работников в Краснодарском

крае.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 5.1 из 50.

6.

Не менее 10 процентов

педагогических работников системы

общего образования и

дополнительного образования детей

прошли добровольную независимую

оценку профессиональной

квалификации Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Микова П. В.

Информация по значению результата:

Завершено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края " Соглашение

Минпросвещения России от 30.12.2020г. №073-2019-

E50023-1/3.1, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края" Соглашение Минпросвещения России от

08.12.2020г. №073-2019-E50023-1/4, приложен файл.

Согласно заключенному от 08.12.2020 г.

Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края № 073-2019-E50023-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов федерального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края от 30.12.2020 года №

073-2019-E50023-1/3.1 значение результата в 2020 году

равно "0".

В соответствии с приказами Минтруда России от

01.11.2016 № 601н и от 12.12.2016 № 726н полномочия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
у

с

Уровень

контроля

3

по разработке и утверждению оценочных средств для

проведения независимой оценки квалификации и по

формированию  проектов квалификации в сфере

образования возложены на Совет по профессиональным

квалификациям в сфере образования (СПК). Кроме того,

в соответствии с приказом Минтруда России №759н от

19.12.2016  задача наделения центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов полномочиями по проведению независимой

оценки квалификациитакже возложена на СПК. Учитывая

вышеизложенное, проведение добровольной независимой

оценки квалификации будет возможно только после

проведения СПК соответствующей работы.

Предоставлена информация : 0 из 10.

6.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт iro23.ru" Ссылка ГБОУ "Институт

развития образования" Краснодарского края от

31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

6.1.1 РРП

 создана система организации

аттестации педагогических работников,

которая позволяет: организовать

индивидуальный маршрут развития

педагога для непрерывного повышения

квалификации

31.12.2019 31.12.2019 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении положения о Центре непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников государственного

бюджетного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования

"Институт развития образования" Краснодарского края"

Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 10.10.2019г.

№159, приложен файл.

Внесены изменения в Устав ГБОУ "Институт развития
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации
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Уровень

контроля
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образования" Краснодарского края, в части организации

деятельности центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников по модели "стандарт", приказ министерства

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 10.09.2019 года № 3495 «Об

утверждении изменений в устав государственного

бюджетного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края.

Утверждено приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края

«Положения о центре непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников», как структурного подразделения ГБОУ

ИРО Краснодарского края, вносятся изменения в устав

Научно-методического центра для организации

деятельности «Центра оценки профессионального

мастерства и квалификаций педагогов», на основании

Распоряжения министерства просвещения №Р-140 от 17

декабря 2019 года "Об утверждении методических

рекомендаций по созданию центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и

результатов федерального проекта "Учитель будущего"

национального проекта "Образование", который вступает

в силу с 01.01.2020 года.

6.1.2 РРП

 Создана модель аттестации

педагогических работников в

электронном формате. с личными

кабинетами аттестуемых в

автоматизированной системе

31.12.2019 31.12.2019 Никитина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Система аттестации в электронном виде" Иное ГБОУ

ИРО Краснодарского края от г. №, указана ссылка.
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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Срок реализации
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у
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Уровень

контроля

3

управления сферой образования

Краснодарского края

Риски реализации отсутствуют. В настоящее время

запрошено 5,5 млн.руб. для доработки на 2020 год, после

утверждения федеральных требований по

инфраструктуре электронного ресурса Советом по

профессиональным квалификациям в сфере образования .

Система аттестации в электронном виде на сайте

attest.iro23.ru.

6.2. РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт iro23.ru" Ссылка ГБОУ "Институт

развития образования" Краснодарского края от

31.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

6.2.1 РРП

 организован индивидуальный маршрут

развития педагога для непрерывного

повышения квалификации

31.12.2019 31.12.2019 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт ГБОУ ИРО Краснодарского края"

Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края от г. №, указана

ссылка.

6.2.2 РРП

 обеспечены условия для добровольного

тестирования педагогов на выявление

предметных, психолого-

педагогических, методических

компетенций учителей

31.12.2019 31.12.2019 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт ГБОУ ИРО Краснодарского края"

Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края от г. №, указана

ссылка.

6.3. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Истомина М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края" Соглашение Министерство просвещения
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Российской Федерации от 08.12.2020г. №073-2019-

E50023-1/4, приложен файл.

В соответствии с запросами на изменение паспорта

федерального проекта «Учитель будущего» № E5-

2020/011 и «Современная школа» № Е1-2020/045,

утвержденными протоколом объединенного заседания

проектных комитетов по национальным проекта

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» и

«Наука» от 21 октября 2020 г. № 7/5/11/7, часть

мероприятий, реализуемых в рамках  федерального

проекта "Учитель будущего", интегрируется в

федеральный проект «Современная школа».

В связи с изложенным,  а также в соответствии с

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего"

Краснодарского края от 08.12.2020 г. № 073-2019-

E50023-1/4  обязательства по достижению значений

показателей, выполнению задач, результатов

регионального проекта, а также выполнению плана

мероприятий по реализации регионального проекта (при

наличии), срок исполнения которых наступает в период с

01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г.

6.3.1 РРП

 Утверждение приказа о внесении

изменений в процедуру проведения

аттестации педагогических работников

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в части

возможности учета независимой оценки

квалификации при аттестации

педагогических работников

01.10.2020 30.12.2020 Отто Е. Ю.

Выполнено.

Просрочка 90 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края" Соглашение

Министерство просвещения Российской Федерации от

30.12.2020г. №073-2019-E50023-1/3.1, приложен файл.

Риск снят:

Отсутсвие у региона полномочий по разработке и

утверждению оценочных средств для проведения
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Наличие критических
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независимой оценки квалификации и по формированию

проектов квалификации в сфере образования , Причина

риска: В соответствии с приказами Минтруда России от

01.11.2016 № 601н и от 12.12.2016 № 726н

полномочия по разработке и утверждению оценочных

средств для проведения независимой оценки

квалификации и по формированию проектов

квалификации в сфере образования возложены на Совет

по профессиональным квалификациям в сфере

образования (СПК). , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. проведение добровольной независимой оценки

квалификации будет возможно только после проведения

СПК соответствующей работы, срок исполнения

01.03.2021.

В соответствии с приказами Минтруда России от

01.11.2016 № 601н и от 12.12.2016 № 726н полномочия

по разработке и утверждению оценочных средств для

проведения независимой оценки квалификации и по

формированию проектов квалификации в сфере

образования возложены на Совет по профессиональным

квалификациям в сфере образования (СПК). Кроме того,

в соответствии с приказом Минтруда России №759н от

19.12.2016 задача наделения центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов полномочиями по проведению независимой

оценки квалификации также возложена на СПК.

Учитывая вышеизложенное, проведение добровольной

независимой оценки квалификации будет возможно

только после проведения СПК соответствующей работы.

6.3.2 РРП

 Формирование оценочных материалов

для добровольной независимой оценки

квалификации педагогических

31.12.2020 31.12.2020 Иващенко И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работников, в том числе с

использованием федеральной системы

профессиональной онлайн-диагностики

и оценки работников и руководителей

образовательных организаций, с

возможностью получения

индивидуального плана

профессионального роста

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края" Соглашение

Министерство просвещения Российской Федерации от

30.12.2020г. №073-2019-E50023-1/3.1, приложен файл.

Риск снят:

Отсутсвие у региона полномочий по разработке и

утверждению оценочных средств для проведения

независимой оценки квалификации, Причина риска: В

соответствии с приказами Минтруда России от 01.11.2016

№ 601н и от 12.12.2016 № 726н

полномочия по разработке и утверждению оценочных

средств для проведения независимой оценки

квалификации и по формированию проектов

квалификации в сфере образования возложены на Совет

по профессиональным квалификациям в сфере

образования (СПК). Кроме того, в соответствии с

приказом Минтруда России №759н от 19.12.2016 задача

наделения центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов полномочиями по

проведению независимой оценки квалификации также

возложена на СПК. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. проведение добровольной независимой оценки

квалификации будет возможно только после проведения

СПК соответствующей работы, срок исполнения

01.03.2021.

Отсутствие у региона полномочий по разработке и

утверждению оценочных средств для проведения

независимой оценки квалификации.

В соответствии с приказами Минтруда России от

01.11.2016 № 601н и от 12.12.2016 № 726н полномочия

по разработке и утверждению оценочных средств для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проведения независимой оценки квалификации и по

формированию проектов квалификации в сфере

образования возложены на Совет по профессиональным

квалификациям в сфере образования (СПК). Кроме того,

в соответствии с приказом Минтруда России №759н от

19.12.2016 задача наделения центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов полномочиями по проведению независимой

оценки квалификации также возложена на СПК.

Учитывая вышеизложенное, проведение добровольной

независимой оценки квалификации будет возможно

только после проведения СПК соответствующей работы.

6.4. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2024 31.12.2024 Истомина М. В.

В работе.

Утверждение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) является ежегодным

мероприятием.

6.4.1 РРП

 Внесение изменений в государственное

задание ГБОУ ДПО ИРО

Краснодарского края по проведению

добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации

15.12.2019 06.05.2020 Никитина И. А.

Выполнено.

Просрочка 143 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Изменения в устав ГБУ КК "Научно-методический

центр профессионального образования"" Прочий тип

документа  Министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края от

06.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Внесение изменений в государственное задание ГБОУ

ДПО ИРО Краснодарского края по проведению

добровольной независимой оценки профессиональной

квалификации, Причина риска: Проект  распоряжения

главы администрации (губернатора) Краснодарского края

«О создании государственного автономного учреждения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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у

с

Уровень

контроля

3

Краснодарского края «Центр оценки профессионального

мастерства и квалификаций" не согласован. На данный

Центр запланированы операционные расходы, которые

будут направлены  Научно-методический центр, который

вносит изменения в устав для организации деятельности

«Центра оценки профессионального мастерства и

квалификаций педагогов», на основании Распоряжения

министерства просвещения №Р-140 от 17 декабря 2019

года "Об утверждении методических рекомендаций по

созданию центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в рамках

региональных проектов, обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов федерального проекта

"Учитель будущего" национального проекта

"Образование", который вступает в силу с 01.01.2020

года., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменения в устав учредителем, срок

исполнения 01.06.2020.

Добровольная независимая оценка профессиональной

квалификации должна проводиться в органиазции,

которая не осуществляет образовательную деятельность.

Поэтому было принято решение о создании ЦОК в

структуре ГБУ КК "НМЦ", а не ГБОУ ИРО

Краснодарского края. Таким образом внесение изменений

в государственное задание ГБОУ ИРО Краснодарского

края вноситься не будут. Были внесены изменения в устав

ГБУ КК "НМЦ".

6.4.2 РРП

 Утверждение государственного задания

ГБУ "Научно-методический центр"

31.12.2020 31.12.2020 Иващенко И. А.

Выполнено.

Государственное задание ГБУ КК "Научно-методический



48

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
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Уровень

контроля

3

центр" находится на утверждении в министерстве

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края.

6.4.3 РРП

 Внесение изменений в государственное

задания ГБУ "Научно-методический

центр"

01.09.2020 29.05.2020 Иващенко И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 25 декабря 2019 года № 5378

«Об утверждении государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственным

бюджетным учреждениям, подведомственных

министерству образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края на 2020 год и плановый

2021 и 2022 годах" Приказ министерство образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края от

29.05.2020г. №1544, приложен файл.

7.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Микова П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края" Соглашение

Минпросвещения России от 27.08.2019г. №073-2019-

E50023-1/1, приложен файл.

Согласно заключенному Дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Учитель будущего» на территории Краснодарского края

«27» августа 2019 г. № 073-2019-E50023-1/1

Значение показателя "Созданы центры непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центры оценки

профессионального мастерства и квалификации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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исполнитель
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контроля

3

педагогов во всех субъектах Российской Федерации" в

2019 году равно "0".

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.1. РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

30.10.2019 30.10.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О концепции мероприятий для участия в отборе

субъектов Российской Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание

центров непрерывного повышения профессионального

мастерства и квалификации педагогов в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

национального проекта "Образование"" Распоряжение

Глава администрации Краснодарского края от

04.07.2019г. №172-р, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Подготовка и подача заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидии из

федерального бюджета на реализацию

проекта «Учитель Будущего»

30.10.2019 30.10.2019 Никитина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О концепции мероприятий для участия в отборе

субъектов Российской Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание

центров непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов в рамках федерального проекта "Учитель

будущего" национального проекта "Образование""

Распоряжение Глава Администрации (губернатор)

Краснодарского края от 04.07.2019г. №172-р, приложен

файл.
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7.2. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.10.2019 30.10.2019 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 25 декабря 2018 г. №4606 "Об

утверждении государственного задания на оказание

государственных услуг (работ) государственным

бюджетным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования

"Институт развития образования" Краснодарского края на

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"" Приказ

Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 15.07.2019г. №2602,

приложен файл.

7.2.1 РРП

 Прохождение конкурсных процедур в

установленном порядке

30.10.2019 30.10.2019 Никитина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации" Протокол

Министерство просвещения Российской Федерации от

15.07.2019г. №МР-23/02пр, приложен файл.

7.3. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 26.12.2019 Никитина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждениии государсвтенного задания на

оказание государственных услуг (работ)

государственным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования

"Институт развития образования" Краснодраского края на

2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ

Министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 26.12.2019г. №5411,
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приложен файл.

Утверждена услуга "Реализация дополнительных

профессиональных программ" и работа "Научно-

методическое обеспечение"

7.3.1 РРП

 Разработана структура и определены

организации для функционирования

центров непрерывного ПК

31.12.2019 10.10.2019 Никитина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении моделей создания центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае" Приказ Министерство

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 02.10.2019г. №3888, приложен

файл.

2. "Об утверждениии положения о Центре непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников государственного

бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования "Институт развития

образования" Краснодарского края" Приказ

Министерство образования, науки и молодежной

политики Красногдасркого края от 10.10.2019г. №159,

приложен файл.

3. "Об утверждении медиаплана информационного

сопровождения создания и функционирования центров

непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае" Приказ Министерство

образования, науки и молодежной политики

Красндарского края от 01.10.2019г. №3875, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Микова П. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края" Соглашение

Минпросвещение России от 27.08.2020г. №073-2019-

E50023-1/1, приложен файл.

1) Наименование центра: Центр непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников (структурное подразделение

ГБОУ ИРО Краснодарского края)

Дата создания: осуществление образовательной

деятельности с 14.09.2020 г., торжественное открытие

05.10.2020 г.

Адрес нахождения: Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Сормовская, д.167

Основные возложенные функции: реализация программ

дополнительного профессионального образования

«эксклюзивного» содержания, программ по

наставничеству, программ повышения квалификации для

управленческих команд; организация, сопровождение и

развитие программ стажировок; внедрение моделей

«горизонтального обучения».

Образовательные программы, реализуемые центром:

«Современный урок: нестандартные формы и технологии

проведения», «Наставничество в образовательной

организации», «Формирование современной

образовательной среды: управление проектами и

инновациями», «Ступени личностного роста учителя:

мотивационно-личностный аспект», «Смешанное

обучение в рамках изучения конкретной образовательной

области»

2) Наименование центра: Центр оценки

профессионального мастерства и квалификаций



53

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

педагогов

На базе Государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края Научно-методического центра

Дата открытия 31 декабря 2020 года

 Адрес нахождения г. Краснодар, ул.Красная, 76

 Возлагаемые функции:

- организация и проведение добровольной независимой

оценки профессионального мастерства и квалификации

руководителей образовательных организаций,

педагогических работников образовательных

организаций, лиц, претендующих на осуществление

деятельности в сфере общего, дополнительного и

профессионального образования

-  осуществление организационно-технического,

информационно- методического, экспертно-

аналитического и консультативного сопровождения

процедуры аттестации руководителей и педагогических

работников образовательных организаций

Предоставлена информация : 2 из 2.

8.1. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

17.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 11 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №11

БУ/РО 7.15, приложен файл.

2. "ДОГОВОР 15 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

учреждением Краснодарского края «Научно-

методический центр» о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №15

БУ/РО 7.15, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Заключение договора с министерством

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края о

порядке и условиях предоставления

субсидии на проведения мероприятий,

предусмотренных государственной

программой Краснодарского края

"Развитие образования" (создание

Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

Краснодарском крае)

15.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 11 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №11

БУ/РО 7.15, приложен файл.

8.1.2 РРП

 Заключение договора с министерством

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края о

порядке и условиях предоставления

15.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 15 БУ/РО 7.15 между министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субсидии на проведения мероприятий,

предусмотренных государственной

программой Краснодарского края

"Развитие образования" (создание

центра оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в

Краснодарском крае")

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

учреждением Краснодарского края «Научно-

методический центр» о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №15

БУ/РО 7.15, приложен файл.

8.1.3 РРП

 Получена субсидия на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

Краснодарском крае

17.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 11 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного

профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского края о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования»" Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №11

БУ/РО 7.15, приложен файл.

8.1.4 РРП

 Получена субсидия на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

центра оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

17.04.2020 08.06.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР 15 БУ/РО 7.15 между министерством

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края и государственным бюджетным

учреждением Краснодарского края «Научно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

методический центр» о порядке и условиях

предоставления субсидии на проведение мероприятий,

предусмотренных государственной программой

Краснодарского края «Развитие образования» " Договор

министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 08.06.2020г. №15

БУ/РО 7.15, приложен файл.

8.1.5 РРП

 Объявлен отбор на предоставление

субсидии из краевого бюджета на

создание центра непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических работников

и центра оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

03.04.2020 13.05.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении 15 мая 2020 года приема заявок от

государственных учреждений Краснодарского края,

подведомственных министерству, на реализацию

мероприятий, предусмотренных п. 7.15 государственной

программы Краснодарского края «Развитие образования»

на 2020 г" Ссылка министерство образования, науки и

молодёжной политики Краснодарского края от

13.05.2020г. №б/н, указана ссылка.

8.1.6 РРП

 Проведено заседание министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края по

рассмотрению зявок на участие в отборе

на предоставление субсидии из краевого

бюджета на создание центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов

07.04.2020 27.05.2020 Мясищева Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комиссии по рассмотрению

пакетов документов (заявок) государственных

учреждений, подведомственных министерству

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края, на получение субсидии

(бюджетных ассигнований) в целях реализации

мероприятий государственных программ

Краснодарского края" Протокол Министерство

образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края от 27.05.2020г. №75, приложен

файл.
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8.1.7 РРП

 Утверждение приказа министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края об

утверждении объема субсидии на

проведение мероприятий на создание

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае ")

13.04.2020 29.05.2020 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении объема субсидии на проведение

мероприятий в 2020 году, предусмотренных пунктом

7.15 раздела 3 государственной программы

Краснодарского края "развитие образования"" Приказ

Министерство образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 29.05.2020г. №1545,

приложен файл.

8.2. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

01.06.2020 31.12.2020 Гайдук Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка включена в план закупок" План график

закупок ГБОУ Институт развития образования

Краснодарского края от 25.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок ГБОУ Институт развития

образования Краснодарского края от 25.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "План финансово-хозяйственной деятельности на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" План

график закупок ГБУ КК Научно-методический центр" от

25.06.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

1) ЦНППМПР: Контракты внесены в реестр контрактов.

Поставка и оплата произведена по всем контрактам,

кроме контракта №08185000008200055770001 от

08.12.2020 г.;

2) ЦОК: Все контракты заключены и внесены в реестр
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контрактов. Оплата и приемка произведена по всем

контрактам, кроме контракта № 0818500000820005768

от 16.12.2020 г

Поставки будут завершены в I квартале 2021 года.

8.2.1 РРП

 Подготовка макета для организации зон

коворкинга (брендирование) в

создаваемых центрах

01.03.2020 11.03.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании типового дизайн-проектна и

зонирования ЦО и ЦНППМ" Письмо ФГАУ Фонда новых

форм развития образования от 11.03.2020г. №100/1103-

26, приложен файл.

Согласован брендбук создаваемых центров проектным

офисом национального проекта "Образование" (письмо

ФГАУ Фонда новых форм развития образования от

11.03.2020 г. № 100/1103-26 "О согласовании типового

дизайн-проекта и зонирования ЦО и ЦНППМ").

Заключен контракт № 0818500000819000577.2019.37376

на выполнение подрядных работ от 02.10.2019 г., по

условиям контракта будут выполнены работы по

капитальному ремонту спортивного зала ГБОУ ИРО

Краснодарского края.

8.2.2 РРП

 Закупка включена в план закупок

30.04.2020 25.06.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" План график закупок ГБОУ Инсититут развития

образования Краснодарского края от 25.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

8.2.3 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.06.2020 14.12.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Просрочка 196 дней.

Подтверждающие документы:
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1. "Информация о внесении контрактов в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по результатам

закупок и заключении контрактов в соответствии с

извещениями, размещенными в ЕИС, в рамках реализации

регионального проекта «Учитель Будущего»" Реестр

контрактов ГБОУ ИРО Краснодарского края от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Контракты внесены в реестр контрактов. Последний

контракт внесен в реестр контрактов 14.12.2020 года.

8.2.4 РРП

 Произведена приемка и оплата

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

30.04.2020 31.12.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Просрочка 245 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О невозможности выполнения поставки в

установленные контрактом сроки" Письмо

Индивидуальный предприниматель Калаев А.Н. от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Гарантийное письмо" Письмо Министерство

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 31.12.2020г. №47-01-13-96/21,

приложен файл.

3. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в рамках реализации

мероприятия: Создание Центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и Центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов федерального проекта «Учитель Будущего»

национального проекта «Образование»" Акт приема-

передачи ГБОУ ИРО Краснодарского края от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Приемка и оплата выполненных работ, оказанных услуг

произведена по всем контрактам, кроме контракта №

08185000008200055770001 от 08.12.2020 г. Поставка
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интерактивных панелей невозможна в установленные

сроки контрактом по причине возникших сложностей со

стороны поставщика. Поставщик обязуется исполнить

договор в I квартале 2021 года.

8.2.5 РРП

 Закупка включена в план закупок

30.04.2020 26.06.2020 Иващенко И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План финансово-хозяйственной деятельности на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" План

график закупок ГБУ КК "Научно-методический центр"

от 26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

8.2.6 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.06.2020 21.12.2020 Иващенко И. А.

Выполнено.

Просрочка 203 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о контрактах, внесенных в реестр

контрактов, заключенных ГБУ КК "НМЦ" по

результатам закупок" Иное ГБУ КК "НМЦ" от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Все контракты внесены в реестр контрактов.

8.2.7 РРП

 Произведена приемка и оплата

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

30.04.2020 31.12.2020 Иващенко И. А.

Выполнено.

Просрочка 245 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О переносе сроков поставки по контракту" Письмо

ООО "Козин" от 25.12.2020г. №17377, приложен файл.

2. "Гарантийное письмо" Письмо Министерство

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 31.12.2020г. №47-01-13-96/21,

приложен файл.

3. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в рамках реализации

мероприятия: Создание Центров непрерывного
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повышения профессионального мастерства

педагогических работников и Центров оценки

профессионального мастерства и квалификации

педагогов федерального проекта «Учитель Будущего»

национального проекта «Образование»" Акт приема-

передачи ГБУ КК" НМЦ" от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

По всем заключенным контрактам проведена приемка и

оплата выполненных работ и услуг, кроме контракта №

0818500000820005768, заключенного 16.12.2020 г. на

поставку компьютеров (моноблок) в количестве 10 шт. в

связи с нарушением производителем графика поставки в

связи с эпидемиологической обстановкой (письмо от

25.12.2020 г. № 17377). ООО "Козин" обязуется

осуществить поставку по контракту в I квартале 2021

года.

8.3. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.06.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерство

просвещения Российской Федерации от 23.12.2019г. №

073-09-2020-147, приложен файл.

8.3.1 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации на финансовое

29.02.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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обеспечение мероприятие по созданию

Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» " Соглашение Министерство

просвещения РФ от 23.12.2019г. №073-09-2020-147,

приложен файл.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» от 23.12.2019 г. №073-09-2020-

147

8.3.2 РРП

 Получена субсидия Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификации педагогов в

Краснодарском крае

01.06.2020 23.12.2019 Чернова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на

реализацию результата центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников и центров оценки профессионального

мастерства и квалификации педагогов» в рамках

федерального проекта "Учитель будущего"

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение  МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ от
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23.12.2019г. №073-09-2020-147, приложен файл.

8.4. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.06.2020 27.07.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ министерства

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 02.10.2019 г. №3888 «Об

утверждении моделей создания центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае»" Приказ Министерство

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 22.07.2020г. №1934, приложен

файл.

8.4.1 РРП

 Подготовка и подача заявки в

министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодасркого

края на участие в отборе на

предоставление субсидии из краевого

бюджета на создание центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

Краснодарском крае

03.04.2020 14.05.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении заявки" Письмо ГБОУ Институт

развития образования Краснодарского края от

14.05.2020г. №01-20/1689, приложен файл.

8.4.2 РРП

 Подготовка и подача заявки в

министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодасркого

края на участие в отборе на

предоставление субсидии из краевого

бюджета на создание центра оценки

03.04.2020 15.05.2020 Мамукова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении заявки" Письмо ГБУ КК "Научно-

методический центр профессионального образования" от

15.05.2020г. №101/02-01, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессионального мастерства и

квалификации педагогов в

Краснодарском крае

8.4.3 РРП

 Внесение изменений в приказ от

02.10.2019 г. №3888 «Об утверждении

моделей создания центров

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников и центра

оценки профессионального мастерства

и квалификаций педагогов в

Краснодарском крае»

30.06.2020 22.07.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приказ Министерства

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 02.10.2019 г. №3888 «Об

утверждении моделей создания центров непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центра оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов в Краснодарском крае»" Приказ Министерство

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 22.07.2020г. №1934, приложен

файл.

9.

Созданы центры непрерывного

повышения профессионального

мастерства педагогических

работников и центры оценки

профессионального мастерства и

квалификации педагогов во всех

субъектах Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Микова П. В.

Информация по значению результата:

Завершено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края" Соглашение

Минпросвещения России от 27.08.2019г. №№ 073-2019-

E50023-1/1, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края" Соглашение Минпросвещения России от

08.12.2020г. №073-2019-E50023-1/4, приложен файл.

Согласно заключенному от 08.12.2020 г.

Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

края № 073-2019-E50023-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов федерального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

Согласно Дополнительному соглашению к соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Краснодарского края «27» августа 2019 г.

№ 073-2019-E50023-1/1 в 2020 году созданы 2 центра:

Центр непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников и Центр оценки

квалификации и профессионального мастерства

педагогов.

1) Наименование центра: Центр непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников (структурное подразделение

ГБОУ ИРО Краснодарского края)

Дата создания: осуществление образовательной

деятельности с 14.09.2020 г., торжественное открытие

05.10.2020 г.

Адрес нахождения: Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Сормовская, д.167

Основные возложенные функции: реализация программ

дополнительного профессионального образования

«эксклюзивного» содержания, программ по

наставничеству, программ повышения квалификации для

управленческих команд; организация, сопровождение и

развитие программ стажировок; внедрение моделей

«горизонтального обучения».

Образовательные программы, реализуемые центром:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Современный урок: нестандартные формы и технологии

проведения», «Наставничество в образовательной

организации», «Формирование современной

образовательной среды: управление проектами и

инновациями», «Ступени личностного роста учителя:

мотивационно-личностный аспект», «Смешанное

обучение в рамках изучения конкретной образовательной

области»

2)Наименование центра: Центр оценки

профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

На базе Государственного бюджетного учреждения

Краснодарского края Научно-методического центра

Дата открытия 31 декабря 2020 года

 Адрес нахождения г. Краснодар, ул.Красная, 76

 Возлагаемые функции:

- организация и проведение добровольной независимой

оценки профессионального мастерства и квалификации

руководителей образовательных организаций,

педагогических работников образовательных

организаций, лиц, претендующих на осуществление

деятельности в сфере общего, дополнительного и

профессионального образования

-  осуществление организационно-технического,

информационно- методического, экспертно-

аналитического и консультативного сопровождения

процедуры аттестации руководителей и педагогических

работников образовательных организаций

Предоставлена информация : 2 из 3.

10.

Не менее 70% учителей в возрасте до

35 лет вовлечены в различные формы

поддержки и сопровождения в первые

31.12.2024 30.12.2020 Микова П. В.

Информация по значению результата:

Завершено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Мнистерство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

три года работы Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2024

образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 20.11.2020г. №47-01-13-

26070/20, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края" Соглашение Минпросвещения России от

08.12.2020г. №073-2019-E50023-1/4, приложен файл.

Согласно заключенному от 08.12.2020 г.

Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Учитель будущего

(Краснодарский край)» на территории Краснодарского

края № 073-2019-E50023-1/4 обязательства по

достижению значений показателей, выполнению задач,

результатов федерального проекта, а также выполнению

плана мероприятий по реализации регионального проекта

(при наличии), срок исполнения которых наступает в

период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с

01.01.2021г.

В центре непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников реализуется

программа ДПО "Наставник молодого педагога".

Согласно проведенному мониторингу во исполнение

письма Министерства Просвещеня Росийской Федерации

от 06.11.2020 г. № 08-937 в Краснодарском крае 4405

учителя в возрасте до 35 лет из них 2088 учителя

вовлечены в различные формы поддержки и

сопровождения в первые три года работы (47%).

Предоставлена информация : 47.4 из 70.

10.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 23.10.2020 Отто Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на план мероприятий центра непрерывного
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

повышения профессионального мастерства

педагогических работников" Иное ГБОУ ИРО

Краснодарского края от 23.10.2020г. №б\н, указана

ссылка.

По состоянию на 31.10.2020 г. 50 педагогических

работников Краснодарского края прошли обучение по

дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации "Наставник молодого

педагога"

10.1.1 РРП

 Разработка нормативно-правового акта,

регламентирующего организацию

работы в субъекте РФ по поддержке и

сопровождению педагогических

работников в возрасте до 35 лет

01.11.2020 22.06.2020 Отто Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О сроках мероприятий" Письмо ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования" от 22.06.2020г. №100/2206-

10, приложен файл.

Согласно письма ФГАУ "ФНФРО" от 22.06.2020 №

100/2206-10 мероприятия для данной контрольной точке

отсутствуют в новой версии федерального паспорта

проекта "Учитель будущего".

10.1.2 РРП

 Разработка программ дополнительного

профессионального образования по

направлению «Наставник молодого

педагога» с учетом лучших

международных и региональных

практик

31.12.2020 23.10.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из протокола №4 очередного заседания

Ученого совета ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края"

Протокол ГБОУ Институт развития образования

Краснодарского края от 31.08.2020г. №4, приложен файл.

На базе ЦНППМПР в период с 19.10.2020 по 23.10.2020

г. обучены 50 педагогических работников по программе

"Наставник молодого педагога".  по Дополнительная

профессиональная программа повышения квалификации

утверждена на Ученом совете ГБОУ ИРО

Краснодарского края (протокол от 31.08.2020 г. №4).

10.1.3 РРП

 Формирование примерного плана

("дорожной карты") внедрения и

01.09.2020 22.06.2020 Отто Е. Ю.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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т
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т
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с

Уровень

контроля

3

функционирования в Краснодарском

крае методических рекомендаций

поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте

до 35 лет, в том числе перечня

мероприятий по выявлению и

поддержке молодежи, мотивированной

к освоению педагогической профессии

Подтверждающие документы:

1. "О сроках мероприятий" Письмо ФГАУ "Фонд новых

развития форм образования" от 22.06.2020г. №100/2206-

10, приложен файл.

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского

края получил ответ от ФГАУ «Фонд новых форм

развития образования» на запрос о сроках реализации

мероприятий федерального паспорта «Учитель

будущего» в части разработки методических

рекомендаций поддержки и сопровождения

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том

числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке

молодежи, мотивированной к освоению педагогической

профессии, а так же по срокам разработки и утверждения

целевой модели национальной системы

профессионального роста педагогических работников.

Фонд рекомендовал использовать направленное письмо в

качестве подтверждающих сведений для закрытия

отчетной документации по контрольным точкам и

мероприятиям, которые отсутствуют в новой версии

паспорта федерального проекта «Учитель будущего».

10.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2024 30.12.2024 Крохмаль Е. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о прохождении педагогическими

работниками образовательных организаций

Краснодарского края  курсов повышения квалификации,

организованных на базе Центра непрерывного повышения

профессионального  мастерства педагогических

работников ГБОУ ИРО Краснодарского края сентябрь-

ноябрь 2020 г." Иное ГБОУ Институ развития

образования Краснодарского края от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

На базе ЦНППМПР в период с 19.10.2020 по 23.10.2020
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г. обучены 50 педагогических работников по программе

"Наставник молодого педагога".  по Дополнительная

профессиональная программа повышения квалификации

утверждена на Ученом совете ГБОУ ИРО

Краснодарского края (протокол от 31.08.2020 г. №4).

10.2.1 РРП

 Реализация программ дополнительного

профессиональных программ по

направлению "Наставник молодого

педагога"

01.01.2021 23.10.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на мероприятия центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников" Иное ГБОУ ИРО

Краснодарского края от 23.10.2020г. №б\н, указана

ссылка.

На базе ЦНППМПР в период с 19.10.2020 по 23.10.2020

г. обучены 50 педагогических работников по программе

"Наставник молодого педагога".  по Дополнительная

профессиональная программа повышения квалификации

утверждена на Ученом совете ГБОУ ИРО

Краснодарского края (протокол от 31.08.2020 г. №4).

10.3. РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Крохмаль Е. В.

В работе.

Риски не достижения отсутствуют.

Мероприятие контрольной точки результата является

ежегодным в течении всего периода реализации

регионального проекта "Учитель будущего".

10.3.1 РРП

 Мониторинг проведенных

мотивационных и конкурсных

мероприятий, направленных на развитие

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с национальной системой

учительского роста

31.08.2020 31.08.2020 Крохмаль Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о проведении краевых

профессиональных конкурсов в 2020 году" Иное ГБОУ

"Институт развития образования" Краснодарского края от

31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

11.

В Краснодарском крае функционирует

31.12.2020 31.12.2020 Микова П. В.

Информация по значению результата:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

центр непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О предварительном отчете о выполнении

государственного задания за 2020 год." Письмо ГБОУ

ИРО Краснодарского края от 25.11.2020г. №01-20/4700,

приложен файл.

На базе ЦНППМ реализуются дополнительные

профессиональные программы повышения

квалификации. По состоянию на 31.12.2020 г. уровень

профессионального мастерства в форматах непрерывного

образования повысили 1715 педагогических работников,

что составляет 3,1 % от общего количества

педагогических работников Краснодарского края. Так же

в ЦНППМ прошли повышение квалификации по

программе для управленческих команд 200 директоров и

заместителей директоров. Помимо проведения курсов

повышения квалификации ЦНППМП осуществлял роль

регионального оператора курсов повышения

квалифкации на базе ФГАОУ ДПО "Академия

Просвещения России". Так же были реализованны

ЦНППМ 12 мероприятий с общей численностью

участников более 600 человек и на базе с использованием

ресурсов ЦНППМ 13 мероприятий, направленных на

повышение уровня профессионального мастерства

педагогических работников (за исключением курсов

повышения квалификации) с общей численностью

принявших участие более 750 человек.

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1. РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

31.12.2020 31.12.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о прохождении педагогическими

работниками образовательных организаций

Краснодарского края курсов повышения квалификации,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг (выполнение работ)

организованных на базе Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников ГБОУ ИРО Краснодарского края сентябрь-

декабрь 2020 г." Иное ГБОУ ИРО Краснодарского края

от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Государственное задание в рамках регионального

проекта "Учитель будущего" выполнено в полном

объеме.

11.1.1 РРП

 Предоставление отчета о выполнении

государственного задания ГБОУ ИРО

Краснодарского края

31.12.2020 31.12.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предварительном отчете о выполнении

государственного задания за 2020 год" Письмо ГБОУ

ИРО Краснодарского края от 25.11.2020г. №01-20/4700,

приложен файл.

Отчет о выполнении государственного задания за 2020

год направлен в министерство образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края письмом от

25.11.2020 г. №01-20/4700.

11.2. РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

31.12.2020 31.12.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект государственного задания на 2021 г. и

плановый 2022, 2023 гг." Государственное

(муниципальное) задание  от г. №, приложен файл.

Проект приказа о внесении изменений в государственное

(муниципальное) задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) находится на

согласовании в министерстве образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края.

11.2.1 РРП

 Внесение изменений в государственное

задание ГБОУ ИРО Краснодарского

края

15.12.2020 31.12.2020 Терновая Л. Н.

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Проект государственного задания на 2021 г. и плановй

период 2022 и 2023 года" Государственное

(муниципальное) задание  от г. №, приложен файл.

Проект государственного задания на 2021 год и плановый

период 2022 и 2023 года подготавлен учебным отделом

ГБОУ ИРО Краснодарского края на основании

предоставленных заявок муниципальными образованиями

края.

Проект приказа находится на утверждении в

министерстве образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края.

12.

В Краснодарском крае функционирует

центр непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 - Микова П. В.

-
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E5-03) Учитель будущего (Краснодарский край)"
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Рис. 1. Доля муниципальных образований Краснодарского края, участвующих в деятельности центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля муниципальных образований Краснодарского края, участвующих в деятельности центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
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Рис. 5. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций

педагогов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста

педагогических работников

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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